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CONTRATO N° 291/2014

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREGCO
GLOBAL, A PRECOS FIXOS E SEM REAJUSTE QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARAPOTI E A
EMPRESA ETICA ENGENHARIA LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, na cidade de Arapoti, Estado do
Parana, CEP 84.990-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o seu
Sr. BRAZ RIZZI, brasileiro, viivo, portador do RG n° 882.131-3/SSP-PR, e inscrito no CPF n°® 177.929.759-
91, residente e domiciliado a Rua Jo3o Rogenski, n° 290, Vila Rudy, na cidade de Arapoti, Estado do
Parana, CEP 84.990-000, a seguir denominada CONTRATADA, a empresa ETICA ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do Parana,
sito a Rua Jo#o Cecy Filho, 1089, Uvaranas, representada por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da
cedula de identidade RG n® 5.069.048-2 SSP/PR, CPF n° 037.063.909-08, residente na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Parang, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n°
8.666, de 21/06/93 e suas alteragdes, na proposta da CONTRATADA datada de 10/12/2014, conforme
condigbes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugdo de uma faixa para caminhada, compartilhada como ciclovia,
com pavimento asfaltico e devidamente iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n°
799354/2013, que celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti, sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e
demais pegas e documentos da Tomada de Pregos n° 006/2014, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA

DO VALOR

O prego global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 220.625,00 (duzentos e vinte mil e
seiscentos e vinte e cinco reais), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS RECURSOS

As despesas com a execug@o do objeto deste Contrato ser&o pagas com recurso@
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ORGAO: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE: 13.001 Diviséo de Planejamento Ambiental, Limpeza e Prod. Veg. e Arborizagio
FUNCIONAL: | 1854100192231 Manutengdo da Linha Verde, Pragas e Canteiros

DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagtes

FONTE: 00796 Convénio 799357/2013 — Reforma Linha Verde

CLAUSULA QUARTA

DO PRAZO DE EXECUGAOQ, DO INiCIO DOS SERVICOS E PRORROGAGAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluido,
em condicSes de aceitag8o e de utilizagdo, em até 60 (sessenta) dias, contados partir do 10° (décimo) dia
da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Paragrafo Primeiro

Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

Paragrafo Segundo
Somente sera admitida alterag3o do prazo quando:
a) houver alterag&o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:

b) houver alteragdo de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugso;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execug&o ou outros devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

f)  por motivos de forgca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta sobre o
fornecimento do objeto contratado;

g) outros casos previsto em lei.
Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensfo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas n&o poder&o ser alegados como
decorrentes de forgca maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus devkres
e responsabilidades relativos & execuc¢&o da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para qug o
CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto ,
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O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugio da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, n&o cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocag&o de placas de obra, conforme modelo fornecido pela contratante;

b) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protegéo e a conservagao dos servicos executados
bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendag&es da ABNT;

c) notificar a fiscalizag&o, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da concretagem
dos elementos armados da estrutura, da remog&o de qualquer forma de concreto e do inicio dos testes
de operag&o das instalagdes elétricas e hidraulicas, quando for o caso;

d) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizago e seguranga, principalmente
em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

e) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigo que possa atrasar ou impedir a
concluséo do objeto deste Contrato em partes ou no todo;

f)  manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de Qcorréncia;
g) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;
h) n&o manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos

perigosos ou insalubres, ndo manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

i) manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes de habilitagc&o e qualificagéo exigidas na licitagao.

j)  fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos.

k) examinar completamente os projetos, as pegas gréaficas, as especificacdes técnicas, memoriais e todos
os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de servigos para uma
proposta de pre¢os completa e satisfatoria.

)  a proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que
integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, através da relagdo de ensaios necessarios
conforme anexo | do Contrato, parte integrante deste edital.

Paragrafo Primeiro

Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato. No caso da
propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA
compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentandg)\ o
CONTRATANTE e a Administrag&o PUblica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento
obrigag&o contratual e sujeitar-se a aplicag&o das penalidades cabiveis.
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Paragrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, s8o de inteira
responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao do objeto
do presente Contrato;

b) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

c) garantir a CONTRATADA acesso & documentagdo técnica necessaria para a execugéo do objeto do
presente Contrato e

d) garantir 8 CONTRATADA acesso as suas instalagdes.

CLAUSULA SETIMA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias Gteis apés a
apresentacao correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes. O faturamento
devera ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma copia), no protocolo geral na sede do
CONTRATANTE e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentagéo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagéo resumida dos servigos executados, nimero da licitag&o, namero do
contrato, destaque do valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que
julgar convenientes, ndo apresentar rasura efou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmiss&o do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica
Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS
do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s).

OBS: deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos

os meses de execugido do contrato, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro

pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do Gltimo recolhimento

realizado.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativayde
Débitos Trabalhistas — CNDT (Lei n°® 12.440/2011);

d) cépia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.

e) aliberag&o da primeira parcela fica condicionada a apresentago:
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—~ da ART pela CONTRATADA;
- da quitagdo junto ao INSS, através de matricula e CND;
- da quitagdo junto ao FGTS/CEF, através do CRS.

f) aliberagéo da Gltima parcela fica condicionada & apresentagso:
- da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido:
- do Termo de Recebimento Provisorio;
- de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua, energia elétrica, etc.

g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de n&o serem
medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital, deverdo
ser entregues o0s seguintes documentos:

— original(is) ou copia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisigdo dos referidos materiais;

- declaraggo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal (Modelo n° 11) em anexo;

— original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

— comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa.

Paragrafo Primeiro

O faturamento deveré4 ser efetuado em nome da Prefeitura Municipal de Arapoti — CNPJ n° 75.658.377/0001-
31.

Paragrafo Segundo

Caso a liberag&o do pagamento ndo ocorra em até 30 (trinta) dias apds a apresentagéio correta da fatura,
incorrera 0 CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao més do valor da fatura.

Paragrafo Terceiro

O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentagdo da proposta mediante a aplicagio do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado & férmula a seguir:

SR=8(I112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més ap6s proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apés medig&o referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA DE EXECUGCAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execugao sera obtido pela aplicagio de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
acrescido da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada sob pena de
decair o direito de contratag&io, apresentar comprovag@o da formalizago da garantia de execugdo e da
garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majorag&o do valor contratual o valor da garantia de execug&o sera acrescido pela aplicagéo de
5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugso do valor contratual, podera a
contratada ajustar o valor da garantia de execugo, se assim o desejar.

Paragrafo Terceiro

A devolugdo da garantia de execug&o e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar
dar-se-a mediante a apresentacéo de:

a) aceitac&o pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido:

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua efou energia elétrica.

Paragrafo Quarto

Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescis&o do Contrato, a garantia de execucgdo e a garantia
adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entio, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de
indeniza¢do/muita.

CLAUSULA NONA
DA FISCALIZAGAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAGAO

A fiscalizago da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais devidamente
designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizag8o procederad mensalmente, a contar da formalizagcao deste
Contrato, a8 medic8o baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que
se permita a elaboragao do processo de faturamento. Caso os servigos executados n3o correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagao inclusive para fins de aplicag4o das
penalidades previstas, se for o caso.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:

*  inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto do presente Contrato;
*  examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

Paragrafo Segundo
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A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la na
execugao do contrato.

Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificagbes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias —

BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalizago, e deverao ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizag3o.

Paragrafo Quarto

A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizag&o prévia da
fiscalizagao.

Paragrafo Quinto

Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes n&o revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido efou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para o
CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto

Entende-se por defeito, vicio ou incorreg@o oculta aquele resultante da ma execug&o ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou prescrigbes da
ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correr&o por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corrego, remogao e/ou substituicdo
do material rejeitado.

Paragrafo Sétimo

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo
CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sfo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Paragrafo Qitavo

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é
revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Paragrafo Nono

Toda a comunicag&o entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva, apés o
seu recebimento.

Paragrafo Décimo

A fiscalizag&o do contrato sera realizada pelo servidor JOSE MAURO DE ALMEIDA AFONSO, matricula n°
784, RG. n° 3.345.970-0 SSP/PR, CPF n° 654.778.209-34, CREA n° 21.179-D/PR.

Paragrafo Décimo Primeiro

A Gestado do Contrato sera realizada pela servidora LUANA LORDELOS FERNANDES, matricula n° 1004,
RG. n° 7.317.780-4 SSP/PR, CPF n° 033.961.059-07.

CLAUSULA DECIMA
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DAS OBRAS PROVISORIAS

A CONTRATADA deve submeter a fiscalizagd%o os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais

propostos para as obras provisérias que se fagam necessarias, que devera aprova-los caso estejam
adequados ao objeto deste Contrato.

Paragrafo Primeiro
A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisoérias.
Paragrafo Segundo

A aprovago pela fiscalizagfo n&o altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras
provisérias.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgios competentes para o seu projeto de obras provisoérias,
onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigtes

contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em
lei.

Paragrafo Primeiro

A supress&o de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA poderao ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.
Paragrafo Segundo

Se no Contrato n&o houver sido contemplados pregos unitarios para a obra, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes deste
Contrato seréo fornecidos pela CONTRATADA e sero de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizag&o, impedir o emprego daqueles que julgarem impréprios.

Paragrafo Primeiro

Sempre que dos documentos de licitag&o n&o constarem caracteristicas determinadas em referéncia & mao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que os mesmos devem ser novos, da melhor
qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que
materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacBes técnicas e/ou memoriais como
“similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ;
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DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga individual e coletiva
de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protegdo individual — EPI devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificagdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto & negligéncia ou
descumprimento da Lei Federal n° 6514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Paragrafo Terceiro
Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranga necessarias a
preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com

as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de
22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca, estando autorizada a
interditar servicos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver
paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execucéo da obra.

Paragrafo Quinto

Cabe 2 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela fiscalizago
em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a
necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos efou
especificagdes técnicas e/ou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em todos os locais de
servigos, principalmente nos de trabalho em vias puablicas, de acordo com as normas de seguranga do
trabalho.

Paragrafo Segundo
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados aoc CONTRATANTE ou
terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas o

destruicdes parciais ou totais, isentando o0 CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir
com relag&o ao presente Contrato.
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Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes trabalhistas,
por qualquer ato decarrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por
toda e qualquer eventual condenagao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacbes, aplicando-se
no caso concreto uma das formas de intervengio de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil,
especialmente a denunciago da lide (art. 70 - CPC), se for o caso.

Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagso dos servicos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigag8o contratual e sujeitar-se & aplicagio das penalidades cabliveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por seus
prepostos que dele decorra a obrigag&o e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(art. 932, lIl, Codigo Civil), n&o podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no méximo até 15 (quinze) dias apés a
comunicag@o ao CONTRATANTE da conclus&o do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando n&o houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(#o) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisério ou definitivo n&io exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a
etico-profissional pela perfeita execugo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA n3o podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas o
juridicas sem autorizag&o prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera obrigatoriamenfe reassumir
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execucao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificago ou aplicagio da multa, sem
prejuizo de outras sangbes contratuais.

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagio no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, no reduz
nem elimina as responsabilidades e obrigagbes da CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem
importara em estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

DAS PENALIDADES
A CONTRATADA ser#o aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder a data
prevista para conclus&o da obra;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocag&o de placas,
conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10° dia da data da
assinatura do contrato;

c) muita de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ag&o, omissdo ou negligéncia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo
ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a
execugdo da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicag&o da multa, sem prejulzo
de outras sangdes contratuais;

e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisdo do Contrato conforme o
estabelecido na Clausula Décima Nona, Paragrafo Primeiro;

f) suspensao do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE,
ou de qualquer 6rg&o da administragéo direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por
culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescis3o contratual ou declaracdo de inidoneidade, por prazo a ser
estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infragio cometida pela
CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

A multa sera cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislagio pertinente. Caso
a CONTRATADA ndo venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma sera
descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd descontada do valor da garantia de
execucao e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput poderdo cumular-se e 0 montante das multas n&o podera exceder a 30%
(trinta por cento) do valor contratual e, também, n&o excluem a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA n&o execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos previstos\o
CONTRATANTE reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de tercej Ocorrendo
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hipétese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas de créditos, garantias
e/ou pagamento direto, inclusive sera declarada inidénea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de
até 2 anos, conforme a gravidade da infrag8o e dos danos decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagio das penalidades/multas, previstas na
clausula anterior, o CONTRATANTE dara inicio ao procedimento administrativo cabivel, para apuragao dos
fatos e respectivas sangbes se necessarias, mediante prévia notificagéo ao contratado dos atos a serem
realizados.

Paragrafo Primeiro
Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicag&o ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

E facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a Ieglslagao vigente, quando n&o concordar
com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelacdo judicial,
sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenizag&o de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou
consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

¢) quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem
justificativa aceito pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da CONTRATADA e
desobediéncia da determinagao da fiscalizag3o, e

€) demais hipéteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.
Paragrafo Primeiro

A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a apuragio
de perdas e danos, a perda da garantia de execugio sem embargos da aplicagéo das demais penalidades
legais cabiveis.

Paragrafo Segundo

Declarada a rescisdo do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o objeto deste Contrato
inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA
DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL
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Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os
seus termos, os seguintes documentos cujos teores s&o de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento
convocatorio, projetos, especificagdes técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de servigos,
cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos sero dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagado em vigor e
aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DAS ALTERAGOES

Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos projetos, nas
especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugdo ou nos valores,
decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com anuéncia expressa do PREFEITO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ser4 de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetudo, bem como dos
demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA
DAS DISPOSICOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do
canteiro de obras efou local em que estéd sendo executado o objeto do presente edital, devera a Contratada
notificar a fiscalizag&o e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
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DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Arapoti, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas oriundas
do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo.

Arapoti, 29 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
BRAZ RIZZI
PREFEITO MUNICIPAL
-CONTRATANTE-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPQOT! - PARANA
CEP 84.990-000 / FONE: (43) 3512-3000

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 291/2014.

Tomada de Pregos: 006/2014,

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Etica Engenharia Ltda — EPP.

Objeto: Execucdo de uma faixa para caminhada, compartilhada como
ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente iluminada, objeto de
recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013, que celebram
o Ministério do Turismo/Caixa e 0 Municipio de Arapoti.

Dotagao Orgamentaria: 1300118541001922314490510000.

Valor Contrato: R$ 220.625,00 (duzentos e vinte mil e seiscentos e vinte
€ cinco reais).

Prazo Execugdo: 60 (sessenta) dias, contados partir do 10° (décimo) dia
da data da assinatura do Contrato.

Prazo Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do
contrato.

Data Assinatura: 29/12/2014




Ldltidia MIUTIGIipal ae Arapoty, 29 ae vezembre de 2014.

bUIS_ ARLOS MOREIRA
residente

]

Ato da Mesa N° 16/2014
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O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAPOT!, Estado do
Parana, no uso de suas atribuigdes legais, considerando o disposto no
Art. 51 da Lei Complementar 21/2011 e suas alteragGes, que dispde
sobre o Plano de Cargos e Salérios desta Camara Municipal;

Ementa: Adicional de Atualizagdo Profissional.

RESOLVE:

Fica concedido ao servidor MARINEO JOAO MENDES FERREIRA
JUNIOR, Oficial Administrativo, Adicional de Atualizagio Profissional a
razéo de 2% (dois por cento) sobre o salario base, a partir de Janeiro
de 2015.

Céamara Municipal de Arapoti, 29 de Dezembro de 2014.

UIS CARLOS MOREIRA
© Presidente

ARAPOTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPOTI -
PARANA

CEP 84.990-000 / FONE: (43) 3512-3000

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 289/2014.

Processo de Inexigibilidade: 21/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Iveco Latin America Ltda.

Objeto: Aquisigdo de 02 (dois) Onibus Rural Escolar - ORE 1, com
comprimento maximo de 7.000mm e capacidade de carga util liquida
de no minimo 2.000kg e com eixo traseiro com diferencial equipado
com dispositivo de blogueio.

Dotagdo Orgamentaria: 0800112361002613364490520000.
Valor Contrato: R$ 297.800,00 (duzentos e noventa e sete mil e
oitocentos reais).

Prazo Entrega: 110 (cento e dez) dias.

Prazo Vigéncia: 12 (doze) meses.

Data Assinatura: 22/12/2014.

_— - e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPOTI -
PARANA

CEP 84.990-000 / FONE: (43) 3512-3000

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 291/2014.

Tomada de Pregos: 006/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Etica Engenharia Ltda — EPP.

Objeto: Execucéo de uma faixa para caminhada, compartilhada como
ciclovia, com pavimento asféltico e devidamente iluminada, objeto de
recursos oriundos do Termo de Convénio n°® 799354/2013, que cel-
ebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti.
Dotacéo Orgamentaria: 1300118541001922314490510000.
Valor Contrato: R$ 220.625,00 (duzentos e vinte mil e seiscentos e
vinte e cinco reais).

Prazo Execugdo: 60 (sessenta) dias, contados partir do 10° (décimo)
dia da data da assinatura do Contrato. ;

Prazo Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura
do contrato.

Data Assinatura: ~ 29/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 4

RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPOTI -
PARANA

CEP 84.990-000 / FONE: (43) 3512-3000

a) um pela Secretaria Municipal da
b) um pela Secretaria Municipal da.
¢) um pela Secretaria Municipal da
d) um pela Secretaria Municipal do

| e) um pela Secretaria Municipal de

f) um pela Secretaria Municipal de /
g) um pela Secretaria Municipal de
h) um pela Secretaria Municipal de
Il — 8 (oito) representantes da Socie
Conferéncia ou Forum, designado
seguintes segmentos:

a) um pela empresa prestadora de ¢

pelo Municipio;

PORTARIA N° 024, DE 22 DE |
CONCEDE FERIAS PARA SE|
O Presidente da Camara Muni
RESOLVE

Art. 1° Conceder férias aos s¢
guintes periodos:

SERVIDOR
Carlos Eduardo de Oliveira

Cristiane Vitorio Gongalves
Rafaela Dutra Neves da Silva

Simone Aparecida Fernandes
Schuenck

Terezinha Llcia da Silva Satir
Art. 2° Esta Portaria entrara €
Publique-se e registre-se.

GABINETE DA PRESIDENCIA

guatorze (22.01.2014).
ADAUTO APARECIDO DA CU
PRESIDENTE DA CAMARA M

N°025, de 22 DED

0ga a avaliacdo realizad
no de 2014.

O PRESIDENTE DA CAMARA
§ 5° do art. 32 da Lei Municipal
RESOLVE:

Art.1° Fica homologado o resu
mara Municipal de Ibaiti, refere

SERVIDOR

Carlos Eduardo de Oliveira

Cristiane Vitorio Gongalves

Rafaela Dutra Neves da Silva

Simone Aparecida Fernandes

Terezinha Liicia da Silva Satin
Art 2° O servidor insatisfeito cc
Art 3° Esta Portaria entra em v
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

GABINETE DA PRESIDENCIA
quatorze (22.12.2014).
ADAUTO APARECIDO DA CU!

LPRESIDENTE DA CAMARA M!
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| PORTARIA 13712014

| Estado do Parang, no uso de suas atribuigSes legais, & am-

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
|

ISRAEL DOMINGOS, Prefeito Municipal de Salto do itararé,
Estado do Parana, no uso de suas atribuigSes legais, @ am-
parado no Artige 71, incisa VI, da Lei Organica Municipal,

RESOLVE,

Art, 1° . EXONERAR, a pedido, o sarvidor MARCELO

JOSE DA SILVA, portador da Cédula de Identidade de n°
6.069.391-3 e inscrito no Cadastro de Pesscas Flsicas sob o
n® 047.307.769-84, lotade no cargo de provimento efetivo de
Auxillar Administrativo,

Art, 2° - Esta portarla entra em vigor a partir desta data.

Art. 37 - Revogam-se as disposipdes em contrario,

Gabinete do Prefeito Municipal de Salte do Itararé, Estado do
Parand, em 22 de dezembro de 2014,

ISRAEL DOMINGOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 138/2014

ISRAEL DOMINGOS, Prefeito Municipal de Satto do Itararé,
parado no Artigo 71, Inciso VI, da Lel Organica Municipal,
RESOLVE,

Art. 1° - EXONERAR, a pedido, 3 sarvidora KATIA RIBEIRQ DA
SILVA, portadora da Cédula de Identidade de n® 5,907.160-5 8
inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n® 010.371.839-

75, lotada no cargo de provimento efetivo de Servente de
Servicos Gerais.

Art, 3 - Revogam-se as disposigBes em contrarlo.

Gabinate do Prefeito Municipal de Salto do Itararé, Estado do
Parang, em 22 de dezembro de 2014,

ISRAEL DOMINGOS
PREFEITO MUNICIPAL

CAMARA DE ARAPOTI

Ato du Mesa N* 152014

Emanta: Adicional de Atuslizagio Profissional,

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI, Estado do
Parané, no uso de suas atribuicdes legais, consideranda o dispost no
Art 51 da Lei Complementar 2172011 & suss alteragles, que dispde
webre o Planc de Camgos @ Salirios desta Camana Municipal;
RESQLVE:

Fica concedido so servidor ADENILSON ALEXANDRE RIBEIRO, Auxil-
iar de Servicos Gerala, Adicional de Atualizagio Profissional a raziio de
2% (dois por canto) wobxe o saidrio base, a partir de Janeiro de 2015.
Camara Municipal de Arapati, 28 de Dezembro de 2014.

b‘;’.‘i&ﬁﬁms MOREIRA

Ato da Mesa N° 1672014
Emanta; Adicional de Atuallzagko Profiesicnal.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAPOT!, Extado do
Parand, no uso de suss atribuigdes legals, considerando o disposto no
Art. 51 da Lei G 2A/2011e que dispbe
sobre o Planc de Cargos @ Salédrios desta Cémara Municipal;

RESOQOLVE:

Fica concadida ao servidor MARINEO JOAD MENDES FERREIRA
JUNIOR, Oficis! Adicional de

ARAPQTI

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 28072014,
Processo de Imxvglbilldade 2172014,
Contratants: fetturs Municipal de Arapoti,
Contratada; McmMBmz Do Brasil Lida.
Objeto: Aquisicho de 01 (um) Onibus Rural Escoler ~ ORE 3, com
comprimento méximo de 11.000mm, capacidace de carga il liquida
de no minime 4.000kg, com eixc rassire com diferencial squipado com
dispositiva de bloqusia, & com platatorma elevatsrie veicular,
Dotglio Orcamentiria: 0800112361002613384490520000.
Valor Convato: RS 270.000,00 {duzertos e satents mil reais),
10 (cento e dez) diss.
12 {doze) meses,

2127204,

Dats Assinature:

LE N° 155072014

| Emanta: CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DA
QUTRAS PROVIDENCIAS.

ACAMARA MUNICIPAL OE ARAPQTI, ESTADO DO PARANA, APRO-
VOU E EU, PREFEITQ MUNIGIPAL, SANCIONG A SEGUINTE LEI:

CAPITULO |
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Art. 1*. Fica crindo o Conselhe Municipel de Ssneamento Bmeo

como Srgiko superior de @ coneuita da

municipal, com funglan ml{ndml « dalibarativas no Ambito de sua
competineia, conforme dispSe asta lel

Art. 2° Sko atribuictes do Conselho Murdqpll de Saneamento;

| « elsborar seu regimento nterne;

Il - dar [1] das
Regional, Estadusi ¢ Nacional de Snmnmcrm: Basico;

Municipal,

I - articular di pama do Planc
Bdsico;

IV -apinar sabre questSes de carkter estratégico perm o desenvalvim-
ente da cidade quando couber;

sobre
Bésico e dos.

V - delibarar a emitir

Plano Muricipal de

de alterucho da Leido

V1 - acompanhar a exscuclio do dasenvolvimento de planos s projetos
de intaresee do desenvolvimenio do Municipia;

VM - duliberar scbre projatos de lei de interesse da polltica do sanes-
manto municipal, antes do seu encaminhsmento a Cdmara;

VIl - scompanhar s implemertaciio do Plano Municipel de Saneamento
Biisico pravisto nesta lai;

1X - apreciar & delibenar sobre casos nlio previstos na Lei do Planc Mu-
| nicipal de Seneamento Bisico & ns legislacho municipal coralata;

X - Delibsrar solxe recursos de compatdneia do FMSB, bem come
scompanhar seu cronegrama de aplicaglo.

Ast, 3% O Conmehc serh composts de 16 (dezesesis) membros sfetivos,
#l6m da weus respactivas suplentas, com Mandato de 2 {dols) ancs,
admitida a reconduclo. nomendos par decrets do Prafeito, de seguinte
forma;

|- 08 {oito) representantes do Govemno Municipal, senda indicedas:
a) um pels Secrateria Municipal da Saude;

) um peln Secretaria Municipal da Assisténcia Sodial;

<) um pela Secretaria Municipal da Educagiio;

d) um pela Secretaria Municipal do Amblente;

#) um pala Secretaria Municipe! de Infrasstntura;

N um pela Muricipal de

9) um pela Secretaria Muricipal de Industria e Comin:-o,

h) um pels Secretaria Municipal de Planejamento;

11— 8 (olto) representartes da Sociedade Civil, sleltos por meia de
Confarncla ou Férum, deaignado para esta finalidade, oriundos dos
‘aaguintas sagmento;

#) um pela empresa prestadors de seTvicos de saneaments contratads
pele Municlpio;

b) um por Orpunlzngen Niao Govemamentais (ONG-).
€) um pelas
d) um pelow usudrios do servico de seneamento bésico;
#} um pelos Sindicatos de Trabalhadorss de Arapot;
1) um pelos Sindicatos Patronais de Ampot;

g) um representante do Ministério Publico do Perand; e
h)um pllll organizacSen da sociedade civil @ defesa do consurmidor.
§1° mbros devem exsrcar seus mandstos de forma gratuits
v-d-d. A percepcio de qualquer vantagem de natureza pecunidria.

§ 2° O wuporte Wcrico &
Conseino serd prestudo pela Secretaria Municipal dc Meio Ambhnh

§ 3° As rounifes do Conssiho sdio pubiicas, fecultado acs. municipes
salictar, por sscrito & comn justificativa, que se Inclua assunto de sau
irtaresse na peuta da primeira reunido subseqoents.

§ 4° O Prosidents do Consalho sard eleito psios Consaiheiros,

Art. 4°, Siio atribuigtes do Presidents do Corsalho:
| = convocar @ presidic as rounides do Conselha;

11 « soliciter pareceres ticnicos sobre hmu de relevante na éres de
® nos 0 Consaiho;

Ni - firmar a¢ atas das reuniSes  homologar as mxclugdes e decisbes.

CAPITULO Y
DA PARTICIPAGAD POPULAR

Art, 5‘ A ledupo Popular tam por objetive vnlorlnr » garantic m
o forma

gesitio pubibl © nas atividades palltcas ldmmldnnvlt

Art. 8°, A gurantia da dos cidadhos & il do
govemo municipal @ wm por objetivos:

[- m socinlizaclio ds pessoa e B pramoghio do seu deservolvimants ints-
grel como individue & rmembro de coletividade;

I ~ o pleno atandimento das sspiragSes coletivas no que so refere acs
objelfvos & procadimantos da gestiin publica, Influenciands nas decisdes
 NC Meu contrale;

"n- do poder plblico coma
lnwumnmn a sarvigo da mlah\ndud-

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Ast. 7°, Esta ol antra em vigor da data de sua publicagho, revogadas as
disposicies em contrrio,

PACO MUNICIPAL VEREADOR CLAUDIR DIAS NOVOCHADLO, EM 22
DE DEZEMERQ DE 2014,

-BRAZ RIZZI-
Prefeito

*Lei publicads por incorressio.

PREFEITURA MUNICIPAL DK ARAPOTI
E DO PARANA

r ESTADO
DIVINAO DE LICITAGAC - Huu-@-uml.pr.pnv
RUA ONDINA BUENG SIQUEIRA N* 1o
> 1 CENTRO CIVICO « ARAPOTI
cFp

84990-080 FONE (6-03) 39 12 30480061
CNPJ N® T4 6483777600 1.3
ENCONTRASE ABERTA NA DIVISAU DR LICITAL,
PREFEITURA DK O SEQH PROCE:

K COMPRAN DA
S50 LICTTATORIO:

O PRESENCIAL
IHI'I\TRO D¥._PRECO
PROCES | I+ mmian— |

A ABERTURA DOX ENVELOPLS DAR-SE-A NU DUA 140173015, AS 89:0¢ HORAS
OBJATC: Aquuizlo di KmbuGdos, Lacioos v Duivedos pars Meromds EAGOWC e
as o Crochon Municipais 1o a0 o4 2015, aicrdendo as necsesidaden da Secreiaria

Munitipal da Educagho e Culturs.

CONDICOES DB PAGAMENTOS:
ATRESENTACAO DA NOTA FISC
VALIDADE DA PROPONTA: 80 (SRS .hT\ DIAS.

T (VINIE} DIAS UTEIS 5 A

ALK MAXIMO DA PROPOSTA: vs sn 630,08 (CINQUENTA E OITO MIL £
wlw‘rm'm F. VINTE RFAIS
QUAISQUER INFURM S SOBRE O EDITAL PODE TIDAS NO

HAC SER OB
TELEFONT. CONTIDO NG CABECALHO DRSTE DOCUMINTO,

CAMARA DE |BAITI

razha de 2% (dols por cento) sobre o saldrio base, & partir de Jmnlm
de 2015,

Camara Municipal de Arapotl, 28 de Dezembro de 2014.

b%&:ﬁLOS MOREIRA

| guintes perfodos;
ARAPOTI SERVIDOR RG PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

Carlos Eduardo de Ofivaira 7390960-0 02.09.2013 01.09 2014 02.01.2015 31.01.2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI Cristiane Vitorio Gongalves 6112984-7 24.08.2011 23.08.2012 02.01.2015 31.01.2015
RUA PLACIDIO LEITE, N* 146, CENTRO CIVICO. ARAPOTI - Rafaela Dutra Neves da Siva | 80542500 14,03.2013 13.03.2014 26.01.2015 24.02.2015
CEP 84.990-000 / FONE: (43) 3512-3000 Simone Aparecida Femandes | 7987315.2 19.03.2013 18.03.2014 02.01.2015 31.01.2015
EXTRATO DE CONTRATO Schuenck |
?mﬁ?,ﬁ":,;,',,m_; 2172014, Terezinha Lucia da Silva Satiro | 71871134 26.00.2013 25.09.2014 02,01.2015 31.01.2015
Contratante: Prafeiturs Municipal de Arapoti, ortana entrara 6m vigor na @ sua publicaco.
Contratada: Ivaco Latin America Ltda, Publique-se e registre-se.

PORTARIAN® 024, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

CONCEDE FERIAS PARA SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAIT!,

© Presidente da Camara Municipat de baitl, no usa das atribuigd

RESQLVE

Art. 1* Conceder [érias aos servidores publicos do quadro funcional da Cémara Municipal de Ibaiti, abalxo especificados, nos se-

que thes s3o

por Lei.

Obleto: Aquisicho de 02 (dois) Onibus Rural Escotar - ORE 1, com
compriments méximo de 7,000mm e capacidade da carga it liquide
de no minimo 2.000kg @ com elxo traseiro com diferencisl equipsdo

| com dispositivo de bloquelo,

Dotaclo O
Vilor Contrato:
citocantos reats),
Prazo Entrega: 110 (cento s daz) dise,
Prazo Vighncia; 12 (doze) meses.
Oatn Assinaturs; 22/12/2014

0a0a11
R3 267.800,00 (duzantos & noventa s sets mil &

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOT!
RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPOTI -

CEP 84.950-000 / FONE: (43) 3512-3000

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI, a0s vinte e dois dlas do més de dezembro do ano de dois mil &

guatorze (22.01.2014)™

ADAUTQ APARECIDO DA CLINHA

PRESIDENTE A CAMARARMUNICIPAL DE IBAITI
3 &

& 22 DE DEZEMBRO DE 2014

pela C de Avallagao e D

32 da Lel Municipal n® 691, de 16 de Janeiro de 2013

dos Servidores da Cdmara Municlpal de Ibaiti, referente

ENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADC DO PARANA, no uso de suas atribuigdes que lhe confere oart. 39 e o

EXTRATO DE CONTRATO ltado final da la C de ¢8o e D dos da C&-
Contrato: 28172014, “marz Municipal de batti, raleruma ao ano de 2014 do qual o8 servidares ficam desde logo notificados;
Tomads de Precon: 00672014,
Commamry; . Profeitins Municiel ds Arapo, SERVIDOR NOTA ESCALA DE PONTUA. | RESULTADO FINAL
Contratada: Etica Engenharia Lida — EPP, cho
Objto: Execuo deura fasa parm camintic, comparifads como Carlos Eduardo de Oliveira 9,44 EXCELENTE APROVADO
cickavia, com pavimento asfiitice ¢ devidaments ilumineda, cbjeto de
recunses oriundos do Termo de Convinio n® 788354/2013, que oail- Cristiana Vitorio Gongalves 9,42 EXCELENTE APROVADA
B e e micolo de Arapat) Rataela Dutra Neves da Silva 8,12 OTIMO APROVADA
tacho .
Valor Contrato: R$ 220, 625 00 (duumm # vints mil & eeiscentos ¢ Simaene Aparecida Fernandes Schuenck { 9,04 OTIMO APRQVADA |
Viri ® oo resi). | Terazinha Licla da Silva Satiro 9,06 OTIMD APROVADA
i ot en( ra) das, Lo ml‘ﬁl’ do 10° (décimo) Ni 2 U SerIaDr I'\SEES e [9 coma HOE Qque Ihe 51 ;t EU aa WE 5 requerer reconsidaragdo, No prazo de 8z} Qias utels. |

dia ds data da sssinaturs do Contrato,

Prazo Vigéneia: 180 (cento » citents) diss, contados da assinstura
do contra.
Data Assinatura:  26/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE, N° 148, CENTRO CIVICO, ARAPOTI -

CEP 84.990-000 / FONE: {43) 3512-3000

Art 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.
PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-S|

GABINETE DlA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI, acs vinte & dois dias do més de dezembro do ano de dois mil 8

quatorze (22.12.2014)
ADAUTO APARECIDO DA CUNHA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITY
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##ATO EXTRATO DE CONTRATO

##TEX ESPECIE: Contrato n° 291/2014; Edital de Tomada de Precos
n® 006/2014; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Arapoti;
CONTRATADA.: Etica Engenharia Ltda — EPP; OBJETO: Execugdo
de uma faixa para caminhada, compartithada como ciclovia, com
pavimento asféltico e devidamente iluminada, objeto de recursos
oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013, que celebram o
Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti; VALOR
GLOBAL: RS 220.625,00; DOTACAO ORCAMENTARIA:
1300118541001922314490510000; PRAZO DE EXECUCAO: 60
dias, contados partir do 10° dia da assinatura do Contrato; PRAZO DE
VIGENCIA: 180 dias, contados da assinatura do contrato; DATA DA
ASSINATURA: 29/12/2014.

303
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N° 5, quinta-feira, 8 de janeiro de 2015 Diario Oficial da Unido - sego 3 ISSN 1677-7069 213 &
AQUISICAO DO EDITAL: tgmdoEdml 8 partt de 09 de janciro PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA Aditivo a0 contrato n° 10/14; objeto do Aditivo: acio da
de 2015 - de segunda & scxm- cira d.ls 08:00 ‘ 12:00 horss ¢ das Vigcncm contratusl quc era ate 31}12/14 atc o dia 28/02/2015 ou a

1400:sl700m ] de Nova
Londrina-P!
LPOCA& L Saln de LicitagBes Prcfmmm Municipal de Nova Londrina -

Praca da Matriz, n°. 261, Centro - Nova Londrina - PR.
Tclcfone (44) 3432-8 500
E-mail: anmn ovalopdrina. pr.gov.br
ABER SESSAO 2 de)ancm) de 2015 s 09:00 horas, na
| de Nova Londrina - PR

Nova Londrina-PR, dc § de :muro dc 2015,
DORNELIS JOSE Ci !-f[
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014

Registro de quos N 042/2014

AT | de Pa 4, aravés de seu Pre-
gociro oﬁcml nomeado peclo Dncrvto Municipal n® 549/2013, torna
piblico quc o Preglo em cprigrafe cstd SUSPENSO aié ulterior
deliberagdio,

Outros esclarccimentos poderfio ser fomecidos pelo Pregoei-
ro, Rus Jilia da costa, 322, Centro, no hordrio comercial ou através
do telefone n® (41) 3420-6003.

PARANAGUA, 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
RONALD SILVA GONCALVES
Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO A0 CONTRATO
N 92/2013

P do M

dc Porecatu, Contratada: De-
bomh Momque Fernandez Eirelli EPP. Finalidade: profrogar o prazo
de vigéncia do contrato por mais 90 dias a pantir de 16/01/2015.
Fundamento Legal: § [° do artigo 65 da Lci 8.666/93. Assinatura;
06/01/2015, ##Walter Tenan- prefeito

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 52014

Ob_]cm Alicnago de #rea urbana cm Ime unico de propncdadc do
municipio com destino exclusivo de

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°. 11/2014

Processo Licitatério N°. 119/2014
O Municipio de Califsrnia TORNA PUBLICO so0s interes-
sados que em conformldade com a Len Federal n® B8.666/93 ¢
10.520/02 ¢ suas al aberta por 15
{quinze) dias Gteis apds a data da iiltima pubheacio deste aviso para
a retirada do Edital, hcumcio na modahdadc de Tornada dc Pregos,
C de E para E ¢io do Projeto
Educativo Rural ¢ Urbano - 6 salas de aulz, neste municipio. Jul-
gamento: Menor Prego. O Edital deverd ser retirado dirctamente no
site www.californiapr.gov.br, ¢ informagdes poderfio scr obtidas pelo
telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito 4 Rua 17 de
dezcmbro, n® 149, no hordrio das 8h0Omin 2s 11h30min e das
13k00min s 17h00min, de 2* a 6" feira ou awavés do e-mail: Ji-
citacao.california@hotmail.com

Califérnia, 8 de dezcmbro dc 2014.
ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefecita

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFOGADOS DA INGAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAQ

AVISO DE LICITACAO
PREGAQ PRESENCIAL N* 1/2015

OBJETO: AQUISICAO DE GENERQS ALIMENTICIOS PARA
MERENDA ESCOLAR DA REDE MU'NICIPAL DE ENSINO DI.A,
23/01/2015, s 09 horas, na sede da CPL -

do novo
EXTRATO DO 1* TERMO ADITIVO

Pregio Presencial n° 13/2014; Objeto: aquisicio de material de lim-
peza cm geral destinado a todas as secretarias, exceto saude, ]imr
tencentes a0 Municipio de Itambé-PE; Partes: Prefeitura municipal de
Iambé, Fundo Municipal de Assistincia Social do Municipio de
Itambé - PE ¢ COMERCIAL ITAMBE LTDA- ME, J
02,775.367/0001-02 - Exrmto dc Termo Admvo aos contratos n®
44/14 ¢ 45/14; ozb/

que era ate 3171214 ate o d:a 28/&/201? oua homo%cgagio do novo
processo licitatori

EXTRATO DO I* TERMO ADITIVO

Pregio Prescncial n® 19/2014; Objeto: Aquisigio com montagem de

¢as automotivas em geral, para fodas as secretarias do municipio de
també/PE; Partes: Prefeitura municipal de Itambé ¢ JR P TEL
ROCHA - ME, CNPJ. 12.792.107/¢ -07- Extrato de Tcn-no Aditivo
ao contrato n° 64/14, objeto do Adi pron*o; 5 o da Vigéncia
contratual que era ate 31/12/14 atc o du! 28/02/2015 ou a homo-
logaciio do novo processo licitatério,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

" AVISO
PREGAO PRESENCIAL N* 10/2014

CONVOCACAQ DE SEGUNDO COLOCADO:

O Fundo Mumclrnl de Saiide do municipio de Itambé, atra-
vés de sua Prcgoelra dra Percira Bezema de Matos, torna
%b ico_em face do gnm oommtunl pelo licitante AN-

LUz VASCOCELOS ILVA SOB - ME. CNPJ N°.
05.365.332/0001-93, clnssxﬁcado em primeire lugxr ¢ declarado ven-
cedor, para os lotes 1 , I ¢ V. Convoca ofa)s Licitantes %Juc

Educagio - Rua Newton César, 75 - Centro, Afogados da i
Telefone: (087) 38382951.- Email: secretarinafog(@gmail. com

Afogadns da Ingazeira - PE, 7 de j _)nnmro dc 2015.
XANDRE HELIO GOMES QUE:
Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: C 30 de scrvico mével
pessoal (S| é para o fumccxmcmo dc intemet banda larga por meio
de modtm 3 ¢ de linhas telefnicas mévv:ls com Seus respectivos

vinculado ao Programa Imével na Planm FGTS ou Apmo 4 Pn
com encargo de construgdo de equipamento urbano- centro esportivo,
do tipo maior ofcrta. Abertura: 10/02/2015 is 14h30,

WALTER TENAN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DEARAPOTI
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE: Contrato n° 289/2014; Processo de Incxigibilidade n°
21/2014; CONTRATANTE: Prefcitura Municipal de Arapoti; CON-
TRATADA: Iveco Latin America Ltda; OBJETO: Aquisigio de 02
(dois) Onibus Rural Escolar - ORE 1, com comprimento miximo de
7.000mm e capacidade dc  carga uul lfqmda de no mimmo 2.000kg ¢
com eixo traseiro com d com d itivo de blo-
queio; VALOR GLOBAL: RS 297.800,00; DOTACAO ORCAMEN-
TARIA: 08001!2361002613364490520000 PRAZO DE ENTREGA:
110 dias; PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses; DATA DA ASSI-
NATURA: 22/12/2014,

ESPECIE: Contrato n° 291/2014; Editsl dc Tomada dc Pregos n°
006/2014; CONTRATANTE: Prefcltlm Municipal de Arapoti; CON-
TRATADA: Etica Engenharia Ltda - EPP; OBJETO: Exccuglio de
uma faixa para clmmhnd.l, compartilhada como ciclovia, com pa-
vimento asfiltico ¢ dev iluminada, objeto de
dos do Termo de Convénio n® 799354/2013, que celcbram o Mi-
nistério do Turismo/Caixa ¢ o Municipio_dc Arapoti; VALOR GLO-
BAL: RS  220.625.00; DOTACAO  ORCAMENTARIA:
1300118541001927314490510000 PRAZO DE EXECUCAQ: 60
dias, contados partir do 10° dia da assinatura do Contrate; PRAZO
DE VIGENCIA: 180 dias, d DATA
DA ASSINATURA: 29/12/2014.

g

ESPECIE: Contrato n® 290/2014; Processo de Inexigibilidade n°
21/2014; CONTRATANTE: Prefcitura Municipal de Arapoti; CON-
TRATADA: Mercedes-Benz Do Brasil Ltda; OBJETO: Aquisicdo de
01 (um) Onibus Rural Escolar - ORE 3, com comprimento miximo
de 11.000mm, capacidade dc carga Util liquida de o minimo
4.000kg, com eixo trasciro com diferencial equipado com dispositivo
dc bloqueio, ¢ com plataforma clevatéria veicular; VALOR GLO-

BAL: R$  270.000,00; DOTACAO ORCAMENTARIA_
08001 l23610026[3364490520000 PRAZO DE ENTREGA: 110
dias; PRAZO DE VIGENCIA: 12 mescs; DATA DA ASSINATURA:
22/12/2014,

plano com po pds-pago, com as
fmhdadcs ronmm nacional automdtico, sob furma de comodnm
para atender a Prefeitura Municipal de Bonito, CONTRATAD. A: TE-
LEFONICA BRASIL S/A. CNPJ/MF n°® 02.558. 157/0001-62, com
scde na Avenida Engenheire Luiz Carlos Berrini, n° 1376, Bairro
Cidade Mongdes, CEP: 04.571-936 - Sao Paulo/SP. CONTRATO n®
141/2014. VALOR TOTAL MENSAL: RS 6.031,60 (scis mil trinta ¢
um reais ¢ sessenta centavos). ORIGEM: Ata de Registro de Proqos
do Processo n° 23302. 000522/2012-54 Pregio Elctrénico SRP n°
22/2014 entre o Instituto Federal de E iéncia ¢ Tecnol

acima para quc no
12/01/2015 &s 1W Sala da Com.ssso Pcrmanme de Llcmu;io para

o 2 i{a&lm CIVIX INFORMATICA LTDA -
CNFJ N°. 02660441/ 1-45 classnﬁcadn em 2° lugar, para estes
respectivos lotes, neste certame, A contratacio s dard pas mesmas
condu;bcs pmposms pe]o primciro classificado. Caso ndo accite serd
onvocado o classificado, qual sejaz GD DE LIMA - ME,
CN'PJ 08.771. 702/0001-80 e assnn sucessivamente até que scja cfe-
tivada a pela da |
Maiores informagdes na ﬁn da CPL, no pnfdlo 7Scdc da Prefeitura
Municipal de Itambé, sito & Rua Josué de Custm n° 84 - Centro -
Itambé/PE, no hordrio das 08h00 &s 12h00.

Itambé-PE, 6 de janciro dc 2015,
ALEXANDRA PEREIRA BEZERRA DE MATOS
Prcgocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

AVISO DE LICITACAO
PREGAQ PRESENCIAL Nt 172015

PROCESSO LICITATORJO Nt 0001/2015 PREGAQ PRESENCIAL
N' 001/2015 - OBJE de
iGos dc Looacﬁo "¢ Gerenciamento de veiculos dc

do Sertdo de PE. VIGENCIA: 12 mescs, contados a partir da data de
sua assinatura. Bonito, 16 de Outubro dc 2014,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 1/2015

PROCESSO N°. 001/2015.

Enoomra -s¢ & disposiglio dos interessados o Edital dc Pregéo
Eletrdnico n°, 001/2015, no site: www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto
¢ o Registro de Precos, eonsxgnsdo em m. para eventual contratagdio
de de prificantes des-

i wdeFlores Terd il
.01.2015, isll AX; 8

ITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
EXTRATO DE CONTRATO
PREGAQ PRESENCIAL 25/2014.

OBJETO: lquisido de matcn'au's p di (bicicl 3
4 premiagd dos ccntribumn:s locais
através do Pr IPTU Premiado da P i de Itam-

bé/PE; PARTES: Prefeitura Mumciplo dc [també ¢ a Empresa Helder
Souza Mclo - ME - Contrato n® 76/2014, valor R 10.985,00; Vi-
géncia contratual: 30(trinta) dias.

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVQ

Pm@o Prcscncnal o® 01/2014; Ob]cto Cunrmm;io cmpresa cspc

o for de
todas as secretarias deste Municipio exceto F\mdo Municipal de Sau-
de; Partes: Prefeitura mumcnpal dc lmambé ¢ ALBUQUERQUE
PNEUS LTDA, CNPJ n* 11.117.785/0006-08 - Extrato de Termo

B:gucno, médio e de para atender 4s nccessidades da
fcitura de Jodo Alfredo. do Credenciamento; 21 de janeiro de
2015 no horirio das 9h30min is 10h00min, na Comissio Permanente
de Licitaglo, localizada na Av. Treze de Mmo n® 45 - Bog Vista -
Jodio Alfredo Data do julgamento: 21/01/2015 as 10h00min. Infor-
magdes na sala da CPIf site 3 Av, Treze de Maio, 45 - Boa Vista,
nesta cidade, local em que os interessados poderfio Ter ¢ obter o texto
integral do Edital, no horério das 08h00min as 13h00min.

Jodo Alfredo-BA, 6 de j gancnm de 2014,
MARIA JAQUELINE SANTOS SILVA
Pregocira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N* 055/2014 - CONTRATANTE: Municipio de Su-
rubim. CONTRATADA: Construtora Assis Lopes Ltda. FUNDA-
MENTO: TOMADA DE PRECOS N* 002/2014 VALOR TOTAL
RS 1.072.359,13 (hum milhdo, sctenta ¢ dois mil, 0$ € cin-
Genta ¢ nove reals ¢ treze centavos). PRAZO DE' VlG NCIA. 180
? to e oitenta) dias.

AVISO DE HOMOLOGACAQ
TOMADA DE PRECOS N° 22014

OBJETO: C fo de de

reforma das instalagdcs fisicas do Hospital Mumc:pal do Coqucxm
visando & transformacio cm uma Unidade de Pronto Atendimento -
UPA tipo I, com suas adequagdes no Munici; m d: SurubinVPE, com

¢ mio-de-obta da empreiteira, HOJ gmcn
ccsso em favor da em C STRUTORA ASSIS LOPES L TB'D—

- CNPJ: 07.468.034/0001-54, com o valor tomal de RS 1.072.359,13
(hum milhdo, sctenta ¢ dois mil, trezentos ¢ cinglienta ¢ nove reais ¢
treze centavos).

Surubim-PE, 22 dc¢ dezembro de 2014,
TULIO JOSE VIEIRA DUDA

Prefeito

t CRRN A D

dioital -

Este documento pode ser verificado no end letréni
pelo cidigo 00032015010800213

hitp://www.in.go

MP n* 2.200-2 de 24/08/2001, quc institui a
Infracstrutura dc Chaves Piblicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS

Ordem de
Empenho

11



Prefeitura Municipal de Arapoti 31 2
Endereco: Rua Placidio Leite, 148 - CEP: 84.990-000 '
ARAPQOTI - PR
Fone: 43 3557-1388 - Fax:
CNPJ: 75.658.377/0001-31

Ordem de Empenho

Processo n°: 185/2014
Tomada de Pregos n°: 6
Data: 15/12/2014
Ficha: 435

Reserva: 2306

Contrato n°: 291/2015
Fornecedor: 4179 ETICA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.561.976/0001-57

RUA JOAO CECY FILHO, 1089 Bairro: CENTRO Cep:84.020-020
Cidade: PONTA GROSSA = PR Fone: INS. EST.:11321215-13
Fonte de Recurso: 00796 Convénio 799354/2013 - Reforma Linha Verde
Unidade: 13001 DIVISAO DE PLANEJ AMBIENTAL, LIMPEZA E PRCD VEG E
Proj. Atividade: 2231 Manutengdo da Linha Verde, Pracas e Canteiros
Elemento: 449051000000 OBRAS E INSTALACOES
Subelemento:
Aplicagao:
Convénio:
Item Despesa: 001 DESPESA ORCAMENTARIA

Cond. Entrega: CONFORME EDITAL

Objeto: Contratacao de empresa para execucao de uma faixa para caminhada,
compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente
iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convenio n 799354

de 2013
Solic./C. Custo: 429/13.00.1 DIVISAO DE PLANEJ AMBIENTAL, LIMPEZA E PRQOD VEG E
Destino:
N° Requisigdo:
CODIGOIDESCRIciO DO MATERIAL/SERVICO UNID. | QTDE VIR. UNITARIO|VLR. TOTAL
21918 EXECUCAO DE UMA FAIXA PARA CAMINHADA, SERV | 1,0000| 220.625,0000| 220.625,00
- LCOMBART-ILHADA COMO -CICLOVIA ] -~ -
Marca:
Total por Solicitagido => 220.625,00
Total a Empenhar => 220.625,00
PAULO ROBERTO DA SILVA
CHEFE DA DIVISAC DE LICITACAO
Atangio:

- 0 n° do empenho devera constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa) .

- As notas fiscais deverdo ser emitidas de acordo com as autorizagdes de compras, que estdo
- Néo englobar duas ou mais autorizagdes de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho) .
— N&o serdo aceitas notas fiscais com rasuras.
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Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2015 31

Ao Senhor

Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Solicitacdo do PROJETO para execucio de uma faixa de caminhada -

Contrato N°291/2014

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

A Empresa Etica Engenharia Ltda vem respeitosamente solicitar relatério do projeto
para a execugdo de uma faixa de caminhada, com as devidas pranchas no formato

DWG, objeto do contrato de execucdo N° 291/2014.

Nesses termos, pedimos providencias o mais breve possivel.

PONTA GROSSA - PR

- RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I I ' n CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

contato@eticaengenharialtda.com.br
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Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2015.

. 316

Ao Senhor
Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Manutencédo do equilibrio econdmico financeiro do contrato n°291/2014
Anexos: Carta Petrobras

Carta Petrobras

Composigao do prego unitario do CAP

Composi¢do de prego unitario do CBUQ

Composi¢do de prego unitario da Emulsdo asfaltica RM-1C

Composicao de prego unitério da Pintura de Ligacdo

Prezado Senhor

1. A empresa Etica Engenharia Limitada solicita a manutencao do equilibrio
econdmico financeiro do Contrato n°291/2014, celebrado com a prefeitura de

Arapoti, conforme dispde o artigo 65 inciso Il alinea “d”, da Lei 8.666/93.

2. Conforme & do amplo conhecimento das empresas da engenharia
rodoviaria nacional, os produtos asfélticos, Cimento Asfaltico de Petréleo e Asfalto
Diluido, que sdo fornecidos exclusivamente pela PETROBRAS, tiveram os seus precos
reajustados duas vezes, a primeira vez em final de novembro, e a segunda vez em

final de dezembro de 2014. Conforme cépia das cartas em anexo.

PONTA GROSSA - PR

= RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I I l H CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA
contato@eticaengenharialtda.com.br




3. Os produtos asfélticos nominados sdo componentes essenciais para os 31—‘

seguintes servicos de pavimentagdo: execucdo do concreto betuminoso usinado a
quente, pintura de ligacdo e imprimagdo. Servicos estes constantes da planilha de

pregos do referido contrato.

4. Como é do conhecimento desta Prefeitura, a Etica Engenharia executara
0s servigos previstos, adquirindo os produtos de pavimenta¢do no mercado, apesar de
todas as usinas de CBUQ da regido, em funcdo do novo patamar de pregos
encontrado, terem-se mostrado demasiadamente cautelosas quanto ao valor a ser
praticado para comercializar os seus produtos, causando o atraso na entrega dos

mesmos.

5. Com o reajuste, o valor do CBUQ passara a ser de R$324,28 por tonelada.
O valor da pintura de ligagdo passard a ser de R$1,53 por metro quadrado. As

composi¢des em anexo justificam os novos valores encontrados.

6. Aguardamos a elaboragdo de aditivo contratual referente ao item, CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) — Faixa C. Ao item, Pintura de Ligagdo com
emulsdo RM-1C. Bem como ao item, Imprimacio com asfalto diluido. E primordial a
aprovagao destes Novos pregos para prosseguirmos com a execugao dos servicos.

7. Colocamo-nos a disposi¢do para quaisquer possiveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

PONTA GROSSA - PR

RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
CEP. 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

contato@eticaengenhariallda.com.br




m PETROBRAS

AB-MC/CPEI/CIA - 112/14

Aos Distribuidores de Asfaltos

Clientes Petrobras

Assunto: Alteragéo de pregos dos produtos asfalticos

Rio de Janeiro, 24 novembro 2014

A Petrobras informa que os produtos asfilticos foram reajustados em 23 de
novembro de 2014 conforme tabela abaixo:

REMAN CAP 50/70 LPC 10,21%
LUBNOR CAP 50/70 LCT 10,21%
LUBNOR CAP 50/70 LPA 10,21%
RLAM CAP 50/70 LCT 10,21%
REGAP CAP 50/70 LCT 10,38%
i adTaitics REVAP CAP 50/70 LPC 15,90%
(CAP) REPAR CAP 50/70 LPC 15,90% |
REPLAN CAP 50/70 LPC 15,23%
REDUC 'CAP 50/70 LCT 10,55%
REFAP CAP 50/70 LCT 10,21%
REDUC CAP 30/45 LCT 16,38%
REGAP CAP 30/45 LCT 10,38%
REPLAN CAP 30/45 LPC 15,23%
REMAN ADP CM30 LPC 11,50%
LUBNOR ADP CM30 LCT 11,50%
RLAM ADP CM30 LCT 11,50%
REGAP ADP CM30 LCT 11,50%
Asfalto Diluido REDUC ADP CM30 LCT 11,50%
(ADP) REVAP ADP CM30 LPC 11,50%
REPAR ADP CM30 LPC 11,50%
REFAP ADP CM30 LCT 11,50%
_ REPLAN ADP CR250 LPC 11,50%
V REPAR ADP CR250 LPC 11,50%
! Média 12%
/DAY
/P 7 B

Adieli Pags’f-_ouzai'da

Gerente dé Comércio Interno de Asfaltos

Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28 ftorre A/11.° andar

Telefone.: (21) 2166-8642

20.231-030 - Centro — Rio de Janeiro
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m PETROBRAS

AB-MC/CPE/CIA - 114/2014 Rio de Janeiro, 22 dezembro 2014

Aos Distribuidores de Asfaltos
Clientes Petrobras

Assunto: Alteragao de pregos dos produtos asfalticos

A Petrobras informa que os produtos asfilticos serio reajustados em
24 de dezembro de 2014 conforme tabela abaixo:

REMAN CAP 50/70 LPC 18,3%
LUBNOR CAP 50/70 LCT 24,3%
LUBNOR CAP 50/70 | LPA 24,3%
RLAM CAP 50/70 LCT 24,3%
REGAP CAFP 50/70 LcT 18.2%
Cimento Asfiltico REVAP CAP 50/70 LPC 18,2%
(CAP) REPAR CAP 50/70 LPC 23.8%
REPLAN CAP 50/70 LPC 18,2%
REDUC CAP 50/70 LCT 18.0%
REFAP CAP 50/70 LCT 18,3%
REDUC CAP 30/45 LCT 18,0% |'
REGAP CAP 30/45 LCT 18,2%
REPLAN CAP 30/45 LPC 18,2%
REMAN ADP CM30 LPC 20,0%
LUBNOR ADP CM30 Lcr 20,0%
RLAM ADP CM30 LCT 20,0%
REGAP ADP CM30 LCT 20,0%
Asfafto Diluido REDUC ADP CM30 LCT 20,0%
(ADP) REVAP ADP CM30 LPC 20.0%
REPAR ADP CM30 LPC 20,0%
) REFAP ADP CM30 LCT 20,0%
/ REPLAN ADP CR250 LPC 20,0%
h /) REPAR ADP CR250 LPC 20,0%
*._}r/ Média 20,0%
\.‘ /I‘x
A\ 7

Adfel lfles‘) Lduzada
Gerente-de Comércio Interno de Asfaltos

1Y

Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28 ftorre A/11.° andar
Telefone.: (21) 2166-8642

20.231-030 - Centro - Rio de Janeiro



320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

Servico: | FORNECIMENTO DE caP | Unidade: | t
Data Base: | _15/09/2014 [ Valores expressos em Reais (R$)
(A) Equipamento Qtde. ut. ut. Vi, hr. VI. hr. | Custo
d Pr. | Imp. Prod. Imp. | horério
0,00
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-Obra Eq. Salariall Consumo |Sal/Hora Custo Horario
0
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. | Equip. Custo
0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A)+(B)+(C)] 0,00

(D) Producdo da Equipe |
(E) Custo Unitario da Execuc&o [(A)+(B)+(C)1/(D) I

(F) Materiais Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Cimento asfalt‘lco CAP-50/70 ¢ 1978,96 1 1978,96
(usina)
[(F) Total: 1978,96
(G) Servicos Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
0,00
|(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 |C. Unitdrio [Consumo| Unitario
Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina) t 03exi+871 | 135 70,01 0,057| 3,99
(H) Total: 3,99
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 1982,95
Bonificacdo % | 26,71 | 529,65
Preco Unitario Total I 2512,60

PONTA GROSSA - PR

- RUA DR. JOAQ CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I I ' n CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

contato@eticaengenharialtda. com.br




« .

321

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
o C.B.U.Q. COM CAP NA o
Servigo: PISTA Unidade: t
Data Base: | 15/09/2014 [ Valores expressos em Reais (R$)
: Ut. Ut. VI. hr. VI. hr. | Custo
(A) Equipamento Qtde. Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
Rolo pneus autopropelido 27 t 2 0,11] 0,89 110,18/ 48,34| 110,28
'Rolo tandem liso autopropelido CC-222/232 1 0,42| 0,58 92,73| 43,58 64,22
Trator agricola 297 4x4 1 [0,24]/0,76 57,06 25,04| 32,72
Vassoura mecanica rebocawel 1 0,24| 0,76 7,67 5,45 5,98
Vibro acabadora esteiras 1 10,16/0,84| 204,85 101,71] 118,21
(A) Total: 331,43
(B) Mao-de-Obra Eq. Salarial| Consumo |Sal/Hora Custo Horario
Apontador 2,25 1 15,46 15,46
Encarregado de Servico 6,00 1 41,25 41,25
Servente 2,20 10 15,12 151,2
(B) Total: 207,91
(C) Itens de Incidéncia % | M. O. Mat. Equip. Custo
Ferramentas manuais 5 X 10,40
(C) Total: 10,40
Custo Horario da Execucdo (A)+(B)+(C)] 549,73
(D) Producéo da Equipe [ 32
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A)+(B)+(C)]/(D) | | 17,18
(F) Materiais Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
0,00
|(F) Total: 0,00
(G) Servicos Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
C.B.U.Q. - na usina (até
10000t.) t 185,09 1 185,09
[(G) Total: 185,09
H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 [C. Unitario |Consumo| Unitério
Massa (CBUQ) t 037xk0 442 | 145 5 53,65 1 53,65
(H) Total: 53,65
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) | 25592
Bonificacdo % [ 26,71 ] 68,36
Preco Unitdrio Total | 324,28

/LA

w fA GROSSA - PR
et A DR. JOAQ CLCY FILHO, 1089 - UVARANAS
ETI c H CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.975/0001-57

FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

contato@eticaengenharialtda.com br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

_ FORNECIMENTO DE _
Servigo: EMULSAO ASFALTICA Unidade: t
RM-1C r(_PG)
Data Base: |__15/09/2014 | Valores expressos em Reais (R$)
(A) Equipamento Qtde. Ut. Ut. Vi. hr. V. hr. Custo
Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
0,00
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-0Obra Eqg. Salariall Consumo [Sal/Hora Custo Horario
0
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. Equip. Custo
0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A)+(B)+(C)] 0,00

l
I

(D) Producdo da Equipe
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A)+(B)+(C)]/(D)

(F) Materiais Unid. |Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Emulsdo RM-1C (PG) t 2064,17 1 2064,17
[(F) Total: 2064,17
(G) Servicos Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
_ | 0,00
[(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 |C. Unitario |Consumo| Unitdrio
Emulsdo RM-1C (PG) t 0.38x1+ 871 135 70,01| 0,0005| 0,04
. (H) Total: 0,04
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 2064,21
Bonificacdo % | 26,71 | 551,35
Prego Unitario Total | 2615,56

ETICA

ENGENHARIA LTDA

PONTA GROSSA - PR

RUA DR. JOAQ CECY FILHO, 1089 - UVARANAS

CEP: 84020-020 - CNPJ: O
FONE: (42) 3028-5089

5.561.976/0001-57

contato@eticaengenharialtda.com br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

PINTURA DE LIGAGAO
. INCLUSIVE COM )
Servigo: nidade: 2
¢ FORNECIMENTO DE Unidade m
EMULSAO ! _
Data Base: | 15/09/2014 | Valores expressos em Reais (R$)
. St | out VL. hr. VI. hr. | Custo
(A) Equipamento Qtde. Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
Cam. chassi 1419 1 1,00| 0,00 91,72 30,23 91,72
Espargidor de asfalto 6000 | 1 [1,00]0,00 65,05 33,11] 65,05
Tanque depésito asfalto frio 20000 | 2 [1,00]0,00 4,45 3,16 8,90
Trator agricola 297 4x4 110,24/ 0,76 57,06| 25,04| 32,72
Vassoura mecanica rebocavel 1 0,24/ 0,76 7,67 5,45 5,9828
(A) Total:| 204,38
(B) Mao-de-Obra Eqg. Salariall Consumo [Sal/Hora Custo Horario
Encarregado de Servico 6,00 0,1 41,25 4,125
Servente 2,20 2 1512 30,24
(B) Total: 34,37
(C) Itens de Incidéncia % M. Q. Mat. Equip. Custo
Ferramentas manuais 3 X 1,72
(C) Total: 1,72
Custo Horério da Execugdo (A)+(B)+(C)| 240,46
(D) Producdo da Equipe | 1728
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A)+(B)+C)]/(D) | 0,14

(F) Materiais Unid. _|Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
0,00
[(F) Total: 0,00
(G) Servicos Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
Emulsdo RM-1C (PG) t 2064,21 0,0005 1,03
' ' |(G) Total:] 1,03
(H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 | X2 |C. Unitdrio |Consumo| Unitario
Emulsdo RM-1C (PG) t 0,34X +86,84 145 5 66,14| 0,0005 | 0,0331
(H) Total: 0,03
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) ik 1,20
Bonificagdo % ' 1 26,71 | 0,32
Preco Unitario Total | 1,53

ETICA

ENGENHARIA LTDA

FONE:

(42) 3028-5089

OACQ CICY TiLHO, 1089 - UVARANAS
CNPJ: 05.561.976/0001-57

contato@eticgengenharialida.com br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI "~ - --325

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DIVISAO DE LICITAGAO E COMPRAS

Oficio n® 012/2015/DLC-PMA
Arapoti, 03 de margo de 2015.

A sua Exceléncia o Senhor

DR. DIONE BATISTA DOS SANTOS
DD. Procurador Municipal

NESTA

Assunto: Solicitagdo de parecer juridico referente equilibrio econémico financeiro.

Ref.: Tomada de Pregos n° 006/2014 - Processo n° 185/2014.

Prezado Procurador:

Ao cumprimenta-lo venho através deste solicitar andlise juridica acerca da
possibilidade de se alterar contrato n° 291/2014, junto & empresa ETICA ENGENHARIA
LTDA, referente ao pedido de equilibrio econémico financeiro conforme solicitagao de fls.
316 a 323 dos autos do processo.

Aproveitando a oportunidade, reitero meus elevados protestos de estima e
consideragao.

Atenciosamente,

Rua Ondina Bueno de Siqueira, n® 180, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone (43) 3512-3000 - CEP 84.990.000
CNPJ n° 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — EMAIL: licitacao@arapoti.pr.gov.br
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Parecer n° 56/2015

Consulente: Paulo Roberto da Silva - Divisdo de Licitagdo e Compras

PARECER

EMENTA:  DIREITO ADMINISTRATIVO. ADITIVO CONTRATUAL. -
REEQUILfBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO.

RELATORIO

Trata-se de pedido de parecer juridico acerca da possibilidade de aditivo
do contrato n°144,/2014 feito entre 0 municipio de Arapoti (contratante) e a ETICA
ENGENHARIA LTDA, a fim de manter o equilibrio financeiro do contrato.

A consulta esta instruida com o requerimento de aditivo contratual feito

pela empresa supracitada.

Eo que cumpre informat. Segue analise.

ANALISE JURIDICA

Preliminarmente, destaco que a presente manifestacdo é feita sob o
prisma estritamente juridico, ndo adentrando, portanto, na analise da conveniéncia

e oportunidade dos atos praticados no ambito da Administragdo, tampouco em

13 @

aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.
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A Lei n° 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso |, "b", ¢/¢ seu § 1°,
prevé a possibilidade da Administragdo Publica realizar, em seus contratos, desde
que justificado por fatores supervenientes a contratagéo, acréscimos quantitativos
no objeto original, observados os percentuais maximos ali previstos. Com efeito,

preceitua o art. 65, |, "b", da Lei Federal, in verbis:

Art. 85. Os contratos regidos por esta lei poderdo ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando necesséria a modificagao do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei:

[...]

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, 0s acréscimos ou supressbées que se fizerem nas obras,

servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato; (grifou-se)

Verifica-se da legislacdo acima reproduzida, especialmente do § 1° do
art. 65, que a dimensdo do objeto contratual podera ser ampliada, desde que o

acréscimo, em valor, nao ultrapasse 25% do prego inicial atualizado do contrato.

A empresa contratada justificou pedido de reequilibrio com base em aita
imprevisiveis de materiais utilizados na obra em que foi contratada para execugao
(fls. 316/323), em especial de materiais advindos do petrdleo. E notéria a alta
advinda de produtos derivados do petrdleo, os noticidrios nos dltimos meses vém
diariamente fazendo matérias relacionadas a indignagdo popularl em relagao a

inflacdo do pais, merecendo destaque a chamada “greve dos caminhoneiros” (em

1 Merece ser destacado que a indignacdo popular ndo é somente em razao da alta dos produtos
(inflagdo), mas também da queda da economia e principalmente sobre suposta corrupgdes que vém
sendo levantadas em cascatas e forma de condugdo do governo pela Presidéncia da Republica.

213
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que uma das reivindicagbes era a alta dos combustiveis, em especial o diesel) e as
“manifesta¢des de rua” do dia 15/03/2015.

Desse modo, verifica-se que estdo atendidos os requisitos no art. 65 da Lei
n°® 8.666/1993, em seu caput (“devidas justificativas”), no inc. |, “a” (alteragao
contratual unilateral pela Administragao, quando necessaria a modificacdo do valor
do contrato em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto)

eem§1.

CONCLUSAO

Diante do exposto, restrito aos aspectos juridicos-formais, respondo a
consulta formulada afirmando que pela possibilidade do aditivo contratual, ficando
a decisdo de mérito acerca da conveniéncia, oportunidade, necessidade e do ato a

cargo da autoridade interessada.

E o parecer que submeto a apreciagao do(s) interessado(s).

Arapoti, 17 de margo de 2015.

Dione Batista dos Santos
OAB/PR n. 55.989

3/3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone/Fax (0xx43) 3512-3000
CNPJ n© 75.658.377/0001-31 - SITE: www.arapoti.pr.gov.br — CEP 84.990-000
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ORDEM DE SERVICO

Pela presente Ordem de Servigos o Municipio de Arapoti, através de seu
Prefeito, Senhor BRAZ RIZZI, AUTORIZA a contratagéo de execugdo de uma faixa
para caminhada, compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente
iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013, que
celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti, objeto da proposta
de 10/12/2014, da empresa ETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 05.561.976/0001-
57, com sede na Rua Jodo Cecy Filho, 1 089, Uvaranas, na Cidade de Ponta Grossa,
Estado do Parana, adjudicataria da licitagdo na modalidade de Tomada de Pregos n°
006/2014.

Integram e completam a presente Ordem de Servigo, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigbes expressas no
edital de Tomada de Pregos n°® 006/2014, juntamente com seus anexos e a proposta
comercial expedida pela Contratada em 10/12/2014.

A presente Ordem de Servigo rege-se pelas disposicoes expressas na Lei
n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alteragdes e legislagao pertinente e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposigdes de direito privado.

Arapoti, em 08 de janeiro de 2015.

-

BRAZRIZZI
Prefeito

Processo n°® 185/2014.
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u“fPrefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placidio Leite, 148 — Centro Civico — CEP.: 84.990-000 — Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31 3 3 2

DECLARAGAO

Declaro sob as penas da Lei que a licitagdo Modalidade Tomada de Pregos n°
06/2014 com edital publicado em 19/11/2014, cuja empresa vencedora foi ETICA
ENGENHARIA LTDA para execugdo de (um faixa para caminhada, compartilhada com
ciclovia,com pavimento asfaltico e devidamente iluminada ), no ambito do Contrato de
Repasse/Termo de Compromisso n® 799354/2013 que celebram o Ministério do
Turismo/Caixa, e o Municipio de Arapoti/Pr, atendeu a todos os dispositivos constantes na
legislagdo em vigor, em especial a Lei 8.666/93 e suas alteragdes, inclusive quanto &
forma de publicagao, e ao Decreto n° 7.983, de 08/04/2013.

Arapoti Pr/15 de Dezembro de 2014

i

Assinatura do Prefeito

Nome- Braz Rizzi
CPF177.929.759-91
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[ - Rua Placidio Leite, n° 148, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone/Fax (0x¢43) 3512-3000

T/
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DECLARAGCAO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lLei, em
atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN n°. 01/97, de 15/01/1997, e
suas alteragdes, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XIl, Lei 12.309/2010,
que a empresa vencedora da licitagdo para execugdo do objeto do contrato de
Repasse n° 799354/2013 ndo possuem em seu quadro societario servidor pablico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo
de inteira responsabilidade do Contratado o fornecimento da Declaragdo, bem como a
fiscalizagdo dessa vedagao.

Arapoti, 15 de dezembro de 2014.

BRAZ RiZZI|
Prefeito
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CA' ‘% A Declaracao de Atendimento a Lei 8.666/93

Arapoti, 15 de dezembro de 2014.

Declaro sob as penas da Lei que a licitag&o na modalidade de Tomada de Pregos sob o n°® 6/2014, cuja
empresa vencedora foi a Etica Engenharia Ltda para execucdo de uma faixa para caminhada, compartilhada como
ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n°
799354/2013, que celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti, no ambito do Contrato de
Repasse/Termo de Compromisso/Contrato de Transferéncia n® 799354/2013, firmado com o Municipio de Arapoti/PR,
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislagBio em vigor, em especial a Lei 8.666/93 e suas alteracbes,
inclusive quanto & forma de publicag&o da Lei n® 10.520, 4.07.2002, e sua regulamentac3o.

RI

Prefeito
CPF: 177.929.759-91

28.018 v002 micro 1
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CA , % A Declaragao de Atendimento ao Decreto n° 7.983/2013

Grau de sigilo
#Publico

DECLARACAO

Arapoti, 15 de dezembro de 2014.

Declaro, sob as penas da Lei, que a licitagdo n° 6/2014 na modalidade de Tomada de Precos, cuja
empresa vencedora foi Etica Engenharia Ltda para execuciio de uma faixa para caminhada, compartilhada como
ciclovia, com pavimento asféltico e devidamente iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n°
799354/2013, que celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipic de Arapoti, no ambito do Contrato de
Repasse/Termo _de Compromisso n® 799354/2013, firmado com Municipio de Arapoti - PR, atendeu a todos os
dispositivos constantes na legislagio em vigor, em especial ao Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013.

L

BRAZ RIZZI

Prefeito
CPF: 177.929.759-91

28.030 v001 micro
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Prefeitura Municipal de Arapoti
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo
Rua Ondina B. Siqueira, n° 180, Centro Civico — Fone: (43) 3512-3116.
Arapoti — Parand - CGC 75.658.377/0001-31
Secretaria Municipal de Infraestrutura

NOTIFICACAO
A
ETICA ENGENHARIA LTDA

A/C Engenheiro Fulvio Rodrigo Wosniacki
Rua Dr. Jodo Ceci Filho, 1089 Uvaranas — Ponta Grossa / Parana.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, comunicarlhe que a partir desta data, fica
NOTIFICADA a Empresa Etica Engenharia Ltda., CNPJ 05561976/0001-57, neste ato
representado pelo Sr. Fllvio Rodrigo Wosniacki para a obra designada de Linha Azul
Contrato n°. 291/2014 - Processo n°.185/2014, através da tomada de pregos n°.
6/2014.

Este documento tem por motivo NOTIFICAR a empresa Contratada para
dar inicio imediato a obra citada acima.

Reitero que a sua empresa inicie a obra evitando ngovas notificagées e
aplicagdo de multas cabiveis.

André Aveli rvatho e Silva Diego Rodrigo dos Santos Matos

Secretario de Infra-estrutura Secretario de Planejamento

Braz Rizzi
Prefeito Municipal

CIENTE:
Arapoti, em 17/03/2015

ETICA ENGENHARIA LTDA
Fualvio Wosniacki
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Ponta Grossa, 07 de maio de 2015.

Ao Senhor:
Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Resposta a Notificacio Referente ao Contrato N° 291/2014-PMA

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

CONTRA NOTIFICACAO

Conforme NOTIFICACAO emitida pela Prefeitura Municipal de Arapoti, PR em
27/04/2015 e recebida pela ETICA ENGENHARIA LTDA em 28/04/2015 passamos a
responder e elucidar os fatos a esta nobre Prefeitura Municipal.

Dispde a NOTIFICAGAO, que a assinatura do contrato n° 291/2014-PMA ocorreu
em 29/12/2014. Esta afirmagio ndo procede, pois a Prefeitura Municipal encontrava-se
em recesso. A assinatura do contrato ocorreu de fato em 19/02/2015, conforme
assinatura no verso do contrato administrativo e protocolo do mesmo contrato na
Prefeitura Municipal.

No mesmo dia, em 19/02/2015, em conjunto com o contrato foi protocolado a
solicitacdo de aditivo contratual, solicitando o equilibrio econdmico financeiro do
contrato, conforme reunido com o Secretirio Municipal de Finangas, que neste
mesmo dia manifestou a possibilidade de aprovar o aditivo contratual. Ficou
pactuado nesta mesma reunido que o inicio da obra ocorreria apés a assinatura do
aditivo contratual de equilibrio econdmico financeiro do contrato, o que nio ocorreu

até a presente data.

PONTA GROSSA - PR

' RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I l ' H N CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
' FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

cantato@eticaengenharialtda.com.br

34!




Informamos que os municipios e Teixeira Soares — PR e de Fernandes Pinheiros - 341
PR ja aprovaram os aditivos de equilibrio econdmico financeiro que solicitamos nestes
municipios, mesmo objeto do contrato com a Prefeitura de Arapoti e da mesma fonte
de recursos (Governo Federal/CAIXA ECONOMICA) e estdio com as obras em
andamento e aprovadas.

Em reunido na CAIXA ECONOMICA FEDERAL em 04/05/2015, na
Superintendéncia de Ponta Grossa — PR, Agéncia 0400, fomos informados que a
liberagdio da execugdo da obra foi aprovada somente em 03/04/2014, conforme o
sistema de controle GIGOV.

Sendo assim, conforme os fatos expostos acima, respondemos a NOTIFICACAO
tempestivamente, e a empresa ETICA ENGENHARIA LTDA vem através do presente

informar e requerer que:

a) Declara o interesse em executar a obra objeto do contrato acima referido;

b) Solicitamos cépia do contrato devidamente assinado em 19/02/2015, o qual
ainda ndo recebemos e que nos impede de iniciar a obra;

¢) Aprovagdo do aditivo que dispde sobre o equilibrio econdmico financeiro
do contrato;

d) Agendamento de reunido presencial.

Certos de contar com Vosso pronto atendimento, renovamos protestos de

elevada estima e consideracao.
Aguardamos a sua manifestacéo.

Atenciosamente,

//\ »
-/—Q\L@/ < /C‘vaa‘
\—%}/‘IO F(odn #lt;(ﬁlackl e
tica Engenharia Ltda
Engenheiro Civil
CREA PR 69558/D

PONTA GROSSA - PR

- <
RUA DR. JOAO CECY FiLHO, 1089 - UVARANAS
E I I l H : CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA
contato@eticaengenharialtda.com.br
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CONTRATO - ARAPOTI

343
Assunto: CONTRATO - ARAPOTI

De: Divis&o de Licitagdo e Compras - Arapoti/PR <licitacao@arapoti.pr.gov.br>
Data: 29/12/2014 11:09

Para: Fulvio <fulvio.etica@hotmail.com>, Baggio Licitacdes - Comercia
<comercial@baggiolicitacoes.com.br>

Prezado Senhor,

Encaminhamos o Contrato ref. a execugao de uma faixa para caminhada, compartilhada
como ciclovia, do Edital de Tomada de Pregos n°® 006/2014 - Arapoti.

Favor assinar e nos encaminhar.

Att.
Paulo Roberto da Silva

_AneXOS. . e —_— — —_— —

CONTRATO 291-2014.pdf 175KB

1del 29/12/2014 15:18
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Prefeitura Municipal de Arapoti
Rua Placidio Leite, n°® 180, Centro Civico — Fone: (43) 3512-3116.
Arapoti — Parand - CGC 75.658.377/0001-31
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Arapoti, 26 de Maio de 2015.
Oficio N.° 204/2015-Infra

A Secretaria Municipal de Licitagdo e Compras

Diviséo de Licitagdo e Compras

Ref: Solicitacao de cancelamento de contrato

Prezado Senhor.

Venho por meio deste, solicitar para que seja
efetuado o cancelamento do contrato n°291/2014, da modalidade tomada de
prego n°6/2014, processo licitatorio 185/2014, da empresa ETICA
ENGENHARIA LTDA - EPP, por motivo que as obras nao foram iniciadas.

Sem mais para o momento, reitero votos de apreco.

José Mauro de A a Afonso André Avelino de Carvalho e Silva

Secretaria Municipal ¢ estrutura Secretario Municipal de Infraestrutura

345
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS

Oficio n°® 040/2015/DLC-PMA

Arapoti, 27 de Maio de 2015.

A sua Exceléncia o Senhor

DR. DIONE BATISTA DOS SANTOS
DD. Procurador Municipal

NESTA

Assunto: Solicitagdo de parecer juridico referente a Solicitagdo de Cancelamento de
Contrato.
Ref.: Processo n° 185/2014, Licitagdo Tomada de Pregos n° 006/2014.

Prezado Procurador:

Ao cumprimenta-lo venho através deste solicitar a emissao de parecer juridico
relativo ao pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura para que sejam tomadas as
medidas juridicas cabiveis na Rescisdo do Contrato de Empreitada de Obras n° 291/2014,
firmado com a empresa Etica Engenharia Ltda, pelo motivo que as obras nao foram
iniciadas até a presente data.

Ademias informar, que a empresa contratada foi notificada em 20 de marco de
2015, para que desse inicio imediato na execugao dos servigos ora contratado, conforme
notificagio de fl. 337 dos autos do processo, a qual até a presente data ndo deu inicio nos
servicos.

Informo ainda, que em 07 de maio de 2015, a notificada apresentou contra
razées da notificagéo, conforme documento de fls. 340 e 341 dos autos do processo.

Portanto, solicitamos um parecer conclusivo sobre as medidas juridicas
cabiveis a ser tomadas.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO DA SILVA
Divisédo de Licitagdo e Compras

Rua Ondina Bueno de Siqueira, n® 180, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone (43) 3512-3000 — CEP 84.990.000
CNPJ n® 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — EMAIL: licitacao@arapoti.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
Parecern® 27/2015

Arapoti, 28 de maio 2015

A/C Divisdo de Licitagdo e Compras

Prezado Sr. Paulo Roberto da Silva

Em resposta a parecer requerido, por meio do Oficio n® 040/2015/DLC-
PMA, segue:

Relatorio

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Paulo Roberto da Silva solicitando
parecer juridico conclusivo sobre as medidas juridicas cabiveis a serem tomadas
em virtude das informagdes recebidas por parte da Secretaria Municipal de

Infraestrutura com relagédo ao Processo n2185/2014, Tomada de Preco n® 6/2014.

Informa a Secretaria de Infraestrutura que ndo houve inicio das obras até o
presente momento sendo que o Contrato fora enviado para a assinatura no dia
29/12/2014 (dezenove de dezembro de dois mil e quatorze) e a empresa ja fora

notificada quanto a necessidade de dar inicio das obras.

Segue anexo ao pedido de parecer o Processo n? 185/2014, Tomada de
Preco n? 6/2014 onde estdo colacionados todos os documento citados no pedido
de parecer bem como outros que se fazem necessarios para a correta analise e a

devida fundamentacio.



E o relatério e o que cumpre informar. Passo a fundamentacio.

Fundamentagio

Trata-se de parecer meramente de carater consultivo nio ficando a

Administracdo vinculada as opinides aqui constantes.

Diante da andlise do contrato devidamente assinado pela empresa Etica
Engenharia Ltda. e o Municipio de Arapoti, da andlise dos dispositivos legais
constantes na Lei 8.666/93 bem como dos fatos apresentados e verificados no

Processo n? 185/2014 observa-se o que segue.

Considerando os fatos expostos pelo Secretario Municipal de Infraestrutura

no que tange a ndo execuc¢ao da obra em virtude de sequer ter dado inicio tal ato é

passivel de rescisdo contratual unilateral conforme a CLAUSULA DECIMA NONA

que dispge:

“0O contratante se reserva no direito de rescindir o Contrato

independentemente de_interpelacdo judicial, sem que a

contratada caiba o direito de indenizacdo de qualquer

espécie, nos sequintes casos:

c) quando houver atraso no servico pelo prazo de 30 (trinta)

dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo
CONTRATNTE

e) demais hipéteses mencionadas no_art. 78 da Lei 8.666/93

e suas alteracoes posteriores.”

Neste sentido também dispde a Lei 8.666/93 sendo vejamos:

343
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Art. 78 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

IV - atraso injustificado no inicio da obra, servico ou
fornecimento.

O art. 79 dispds sobre o procedimento ao qual estd a Administra¢io Publica

estd vinculada quando da verificagdo de motivo para rescisdo do contrato.

Art. 79 - A rescisdo do contrato podera ser:

I- Determinada por ato unilateral e escrito da Administracio,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.

Alei 8.666/93 elenca ainda as consequéncias que acarretam nas hipdteses

de rescisdo contratual na forma prevista no art. 79, I da mesma Lei.

Art. 80. A rescisao de que trata o incisg I do artigo anterior
acarreta as seguintes conseqiiéncias, sem prejuizo das

sancdes previstas nesta Lei:

I - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em
que se encontrar, por ato préprio da Administracio;

Il - ocupagdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos,
material e pessoal empregados na execug¢do do contrato,
necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58
desta Lei;

III - execucdao da garantia contratual, para ressarcimento da
Administracio, e dos valores das multas e indenizacoes a ela

devidos;

IV - retencio dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados 3 Administracio.




§ 1o A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e Il deste
artigo fica a critério da Administragdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servigo por execugio direta ou indireta.

§ 20 E permitido & Administracdo, no caso de concordata do
contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades de servigos essenciais.

§ 30 Na hipétese do inciso II deste artigo, o ato devera ser
precedido de autorizagdo expressa do Ministro de Estado
competente, ou Secretdrio Estadual ou Municipal, conforme o
caso.

§ 40 A rescisdo de que trata o inciso [V do artigo anterior permite
a Administragéo, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso
I deste artigo.

Verifica-se que o Contrato em comento estd em estrita consonancia com o
disposto pela Lei 8.666/93 que institui normas para licitagbes e contratos

realizados pela Administracéo Publica.

E, em virtude do principio da legalidade, expressamente vedado qualquer
discricionariedade por parte da Administragdo Publica quando da observancia de
hipéteses de ndo cumprimento do estatuido nos contratos regidos pela Lei
8.666/93 que acarretam a possibilidade de rescisido do contrato e/ou a aplica¢do

das multas prevista neste.

A inexecugdo total ou parcial do contrato da a Administragdo a prerrogativa
de aplicar san¢bes de natureza administrativa (art. 58, IV), dentre as indicadas no

artigo 87, a saber:

[ - adverténcia;

I1 - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato;

III - suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo nio
superior a 2 anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
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a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.”

O Contrato dispds sobre a multa, observe-se:

CALUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE
a serem apuradas na forma a saber:

e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando
ocorrer rescisio do Contrato conforme o estabelecimento na
Clausula Décima Nona, Paragrafo Primeiro;

Em decorréncia da garantia do devido processo legal (ampla defesa,
contraditério) necessario se faz a abertura de prazo para que, no caso de
considerar-se medida necessdria a rescisdo contratual, aplicacio de multa ou de
ambas, dé-se ciéncia a CONTRATADA através de Notificagdo das penalidades a si
impostas e a possibilidade de apresentagdo de defesa sob pena de serem

considerados verdadeiros os fatos apresentados.

Conclusao

Diante do exposto, diante da vinculagdo dos atos administrativos aos
dispositivos legais (principio da legalidade) havendo descumprimento contratual e
ainda, dos dispositivos legais impostos pela Lei 8.666/93 necessario se faz a
notificagdo da CONTRATADA da rescisdo unilateral do contrato ante a o atraso
injustificado no inicio das obras, a aplicagdo das penalidades dispostas no Contrato
e ainda, das sangdes e consequéncias passiveis de aplicagdo previstas na Lei

8.666/93.

Notificagdo esta realizada pelo fiscal do Contrato no qual deve abrir a

possibilidade para que, em 05 dias, apresente defesa sob pena de revelia.
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Apresentada defesa necessario se faz a andlise desta sendo entdo proferida

decisdo, decisdo esta também notificada 8 CONTRATADA para que somente entio

r

em ndo havendo recurso, realize-se a rescisio contratual e se aplique as
penalidades contratuais estipuladas na Clausula Décima Sétima e as sanc¢des

cabiveis de acordo com o art. 87 da Lei 8.666/93.

Reitero que se trata de mero parecer nio ficando vinculado o consulente as

opinides aqui dispostas.

E o parecer.

Arapoti, 28 maio de 2015.

Pairick Thiago de Jonge

OAB-PR 72.442

Secretario de Negocios Juridicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS

Notificacdo de
Rescisao

Contratual



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI '

Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone/Fax (0xx43) 3512-3000
CNPJ n© 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — CEP 84.990-000

TERMO DE NOTIFICACAO DE RESCISAO UNILATERAL DE
CONTRATO QUE FAZ O MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR E ETICA
ENGENHARIA LTDA

O Municipio de Arapoti (notificante), com sede a Rua Placidio Leite,
n°® 148, Bairro Centro Civico, CEP 84.990-000, Municipio de Arapoti, Estado do
Parana, inscrita no CNPJ sob o n° 75.658.377/0001-31, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, neste ato representado pelo Fiscal de Contrato, Sr. José
Mauro de Almeida Afonso, portador do RG. n° 3.345.970-0/SSP-PR, e inscrito no
CPF n° 654.778.209-34, registrado no CREA sob o n° 21.179-D/PR, residente e
domiciliado no Municipio de Arapoti, Estado do Parana,

Resolve rescindir unilateralmente o Termo de Contrato em referéncia e
seus respectivos aditivos, fundamentado na Clausula Décima Nona do Contrato
firmado com a empresa.

ETICA ENGENHARIA LTDA (notificada), pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o n® 05.561.976/0001-57, estabelecida a Rua: Rua Joao
Cecy Filho, 1089, Bairro Uvaranas, Municipio de Ponta Grossa, CEP 84.020-020,
Estado de Ponta Grossa.

Em observancia aos preceitos legais e as clausulas contratuais
estabelecidas entre as partes, o Notificante que vos subscreve, vem formal e
respeitosamente INFORMAR E NOTIFICAR A RESCISAO UNILATERAL DO
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA N° 291/2014, sobre os seguintes fatos que
a seguir passa a expor:

Considerando que o descumprimento, total ou parcial do contrato,
acarreta a sua rescisdo, inclusive unilateral, com as consequéncias previstas, no
contrato, na legislacdo e produzindo conseqiiéncias de ordem, civil, administrativa,
penal, trabalhista e fiscal, além de outras sangdes previstas em lei.

Notifica-se a rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada de obra n°
291/2014, que possui como objeto a “execugdo de uma faixa para caminhada,
compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente iluminada, objeto
de recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013”.

Referida notificagdo da Rescisdo Unilateral, possui como fundamentos
as sangdes previstas nos artigos 58, incisos Il e V; 77, 78, inciso IV, bem como arts. 86
a 88 da Lei 8.666/93 e ao estabelecido no § 1° da clausula quarta, e|item “e” da
clausula décima nova do referido contrato.

Rua Ondina Bueno de Siqueira, n® 180, Centro Civico, Arapoti, Parané - Fone (43) 3512—3609_-/QéP M0.000
CNPJ n°® 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — EMAIL: licitacao@arapoti.pr.gov.br 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

f\l ) ' Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, Arapoti, Parana - Fone/Fax (0xx43) 3512-3000
\!ﬂ!ﬂ‘ CNP] n® 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — CEP 84.990-000

Em sintese, houve processo licitatério n® 185/2014 na Modalidade de
Tomada de Pregos n° 006/2014, que veio a ser homologada em 15/12/2014, na qual a
empresa notificada vencedora firmou Contrato de Empreitada de Obra sob o n°
291/2014 com a Notificante.

O prazo de execugdo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias,
contados partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada
de empreitada, conforme Clausula Quarta do contrato.

Em face de n&do inicializagdo dos servicos da obra no prazo
estabelecido em contato, conforme paragrafo primeiro da clausula quarto do contrato,
onde diz que os servigos deveriam ser inicializados até o 10° dia, contado da
assinatura do contrato, ou seja, contrato emitido em 29 de dezembro de 2014,
assinado em 19 de fevereiro de 2015.

Vale ressaltar ainda, que a empresa foi notificada em 20 de margo de
2015, para dar inicio imediato aos servigos da obra.

Ressaltamos que a referida obra é financiada por agdes do Governo
Federal o qual exige a obediéncia aos prazos estipulados para a liberagdo dos
recursos, onde o nao atendimento resultaria em cancelamento dos repasses e
consequentemente a perda dos valores pelo Municipio.

Com fulcro na clausula Décima Sétima do Contrato — Das Penalidades,
impde-se as penalidades que deverdo ser aplicadas da forma legal, bem como as
sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93.

Observem as medidas administrativas aplicaveis ao caso de praxe.

Abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias Gteis para o contraditério e a
ampla defesa, nos termos do inciso |, alinea “e” do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

Fique ciente a notificada que ndo devera efetuar servigcos apés a
notificacdo, devendo deixar o canteiro de obras livies de maquinas e materiais, mas
com seguranga adequada a nao causar risco a populagao.

Transitado em julgado, sem manifestagdo da empresa Etica
Engenharia Ltda, providencie a cobranga da multa administrativa, administrativamente
ou judicial.

Arapoti (PR), 02 de junho de 2015.

JOSE MAURO DE AL SO
Fiscal do Contrato

Rua Ondina Bueno de Siqueira, n° 180, Centro CW& Para&é - Fov‘e (43) 3512-3000 —~ CEP 84.990.000
CNPJ n° 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br L: licitacao@arapoti.pr.gov.br 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI!
DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS

Resposta a

Notificacao da
Rescisao

Contratual




Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Ondina Bueno de Siqueira, n° 180, Centro Civico - Arapoti - ParanidFone - CEP 84.990-000

CNPJ 75.658.377/0001-31 E-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.br / Fone: (43) 3512-3000

Comprovante de Protocolo

Protocolo: Data: Horiario:

359 11/06/2015 01:07
Origem:

ETICA ENGENHARIA LTDA

Interessado:

DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS
Assunto:

Resposta ao Termo de Notificago de Rescis3o Unilateral do Contrato 291/2014, da Tomanda de Pregos 006/2014

AssWdo Respﬁsével
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Ponta Grossa, 10 de junho de 2015. 381
Ao Senhor

Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Resposta ao Termo de Notificacdo de Rescisdo Unilateral de
Contrato que faz o Municipio de Arapoti/PR e a Empresa Etica
Engenharia Ltda - Contrato N° 291/2014.

Anexo: - Cépias dos Documentos enviados e recebidos pela Prefeitura

Municipal de Arapoti.

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

A Empresa Etica Engenharia Ltda vem respeitosamente responder o Termo de
Notificacdo de Rescisdo Unilateral de Contrato que faz o Municipio de
Arapoti/PR referente ao Contrato n°® 291/2014, objeto: execu¢do de uma faixa para
caminhada, compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente
iluminada, objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013.

A Etica Engenharia Ltda informa a Prefeitura Municipal de Arapoti que a obra
objeto do contrato n° 291/2014 ndo estd paralisada por iniciativa da empresa
responsavel e que os prazos de vigéncia e de execugdo encontram-se validados por

( Termo de Aditivo de Prazo em que a execugdo expira em 26/06/2015 e vigéncia até
25/08/2015.

No entanto, a Etica Engenharia Ltda vem solicitando a Prefeitura Municipal de
Arapoti desde, 19/02/2015 a manutengdo do equilibrio econémico financeiro do
contrato n°® 291/2014 cuja justificativa se baseia nos reajustes de precos de produtos
asfalticos realizados pela PETROBRAS no final do ano de 2014.

PONTA GROSSA - PR

RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I I ' H CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

contato@eticaengenharialtda.com.br
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Em 06/03/2015 a Etica Engenharia Ltda protocolou outro documento
solicitando Aditivo de Valor de Planilha de Custos também referente a Manutengao
do Equilibrio Econdmico Financeiro do Contrato n° 291/2014. Estes mesmos pedidos
foram protocolados por mais duas vezes (02/04/2015 e 17/04/2015).

Conforme Notificagdo da Prefeitura Municipal de Arapoti, recebida em
28/04/2015, consta que a assinatura do contrato n°® 291/2014-PMA ocorreu em
29/12/2014. Esta afirmacdo nao procede, pois a Prefeitura Municipal encontrava-se em
recesso. A assinatura do contrato ocorreu de fato em 19/02/2015, conforme assinatura
no verso do contrato administrativo e protocolo do mesmo contrato na Prefeitura
Municipal.

No mesmo dia, em 19/02/2015, em conjunto com o contrato foi protocolado a
solicitacdo de aditivo contratual, solicitando o equilibrio econémico financeiro do
contrato, conforme reunido com o Secretdrio Municipal de Finangas, que neste
mesmo dia manifestou a possibilidade de aprovar o aditivo contratual. Ficou
pactuado nesta mesma reunido que o inicio da obra ocorreria apds a assinatura do
aditivo contratual de equilibrio econdmico financeiro do contrato, o que nao ocorreu
até a presente data.

Em reunido na CAIXA ECONOMICA FEDERAL em 04/05/2015, na
Superintendéncia de Ponta Grossa — PR, Agéncia 0400, fomos informados que a
liberagdo da execucdio da obra foi aprovada somente em 03/04/2014, conforme o
sistema de controle GIGOV.

A Etica Engenharia Ltda solicitou uma reunido com a Prefeitura Municipal de
Arapoti para discutir as pendéncias relacionadas com o contrato n° 291/2014.

No dia 28/05/2015 reuniram-se no Gabinete do Prefeito os Senhores: Braz Rizzi
(Prefeito Municipal), Washington Pietrochinsk (Chefe de Gabinete), Arquiteto André
Avelino (Secretério de Infraestrutura), Dione Batista dos Santos (Procurador
Municipal), Luiz Carlos Cordeiro da Silva (Representante da Divisdo de Convénios da
Prefeitura de Arapoti), Engenheiro Civil Falvio Rodrigo Wosniacki (Sécio Proprietario
da Etica Engenharia Ltda), Rafael Kéene (Colaborador da Etica Engenharia Ltda) e
Saulo Carvalho (Pedreiras lapé — fornecedor de material- credor).

- ‘ PONTA GROSSA - PR
RUA DR. JOAO CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
ETI c H CEP: 84020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA

contato@eticaengenharialtda.com.br




Durante a reunido, a Etica Engenharia Ltda, colocou sua posicio de que 363
aguarda as respostas referentes aos documentos protocolados para dar
prosseguimento a execu¢do da obra.

Sendo assim, a Etica Engenharia Ltda, solicita resposta para os documentos
protocolados para que haja comunicacdo entre a empresa e a administracdo

municipal buscando a execucio da obra.

Certo de vossa compreens3io.

Atenciosamente,

/é%z@/o@/o ;

\__/Ful¥io Rodr{go/Wosniacki  ~
Etica Engenharia Ltda
Engenheiro Civil
CREA PR 69558/D

PONTA GROSSA - PR

= RUA DR. JOAQ CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I I ' H CEP: B4020-020 - CNPJ: 05.561.976/0001-57
FONE: (42) 3028-5089

ENGENHARIA LTDA .
contato@eticaengenharialtda.com.br
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Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2015.

Ao Senhor

Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Manutenc¢io do equilibrio econdmico financeiro do contrato n°291/2014
Anexos: Carta Petrobras

Carta Petrobras

Composicdo do prec¢o unitario do CAP

Composicdo de preco unitario do CBUQ

Composigao de preco unitario da Emulsio asfaltica RM-1C

Composicdo de preco unitario da Pintura de Ligagdo

Prezado Senhor

1. A empresa Etica Engenharia Limitada solicita a manutencado do equilibrio
econbémico financeiro do Contrato n°291/2014, celebrado com a prefeitura de

Arapoti, conforme dispée o artigo 65 inciso Il alinea “d”, da Lei 8.666/93.

2. Conforme é do amplo conhecimento das empresas da engenharia
rodoviaria nacional, os produtos asfalticos, Cimento Asfaltico de Petroleo e Asfalto
Diluido, que sdo fornecidos exclusivamente pela PETROBRAS, tiveram os seus pregos
reajustados duas vezes, a primeira vez em final de novembro, e a sequnda vez em

final de dezembro de 2014. Conforme cOpia das cartas em anexo.

W duce Q102 w015 ' [ C@/\O

PONTA GROSSA - PR

RUA DR JOAC CFCY TG T0RY  Lyvaraas
E I ll H CEP B4020-020 - CNPY C8 561 976/ ,00 &0
FONF 1421 308-5089
ENGENHKHARIA (TD A
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3. Os produtos asfalticos nominados sdo componentes essenciais para os
seguintes servicos de pavimentagdo: execucdo do concreto betuminoso usinado a

quente, pintura de ligagdo e imprimagdo. Servicos estes constantes da planilha de

precos do referido contrato.

4. Como € do conhecimento desta Prefeitura, a Etica Engenharia executara
0s servigos previstos, adquirindo os produtos de pavimentagdo no mercado, apesar de
todas as usinas de CBUQ da regido, em fungdo do novo patamar de precos
encontrado, terem-se mostrado demasiadamente cautelosas quanto ao valor a ser

praticado para comercializar os seus produtos, causando o atraso na entrega dos

mesmaos.

S. Com o reajuste, o valor do CBUQ passara a ser de R$324,28 por tonelada.
O valor da pintura de ligagdo passard a ser de R$1,53 por metro quadrado. As

composi¢des em anexo justificam os novos valores encontrados.

6. Aguardamos a elaborag¢ao de aditivo contratual referente ao item, CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - Faixa C. Ao item, Pintura de Ligagdo com
emulsdo RM-1C. Bem como ao item, Imprimacdo com asfalto diluido. E primordial a

aprovagao destes novos pregos para prosseguirmos com a execuc¢ao dos Servigos.

7. Colocamo-nos a disposi¢do para quaisquer possiveis esclarecimentos.

Atenciosamente,

PONTA GROSSA - PR

-
RUA DR JOAC CLCY FILRO, T0UBY%  UviakaNAS
E I I' H CEP 84020-220 - CNP N9 Y61 G600 (11 &

FOME 1d 2 30235080
ENGENHARIA LTDA

cotiialo@eticacragenhanialtda ¢ oon Le
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w PETROBRAS
AB-MC/CPE/CIA - 112/14 Rio de Janeiro, 24 novembro 2014

Aos Distribuidores de Asfaltos
Clientes Petrobras

Assunto: Alteragao de precos dos produtos asfalticos

A Petrobras informa que os produtos asfalticos foram reajustados em 23 de
novembro de 2014 conforme tabela abaixo:

|

REMAN CAP 50770 | LPC | 10,21% |
LUBNOR CAP 50/70 | LCT | 10,21% |
| LUBNOR CAP 50770 LPA 10,21% |
| | RLAM CAP 5070 | LCT | 1021% |
| | REGAP CAPS0/70 | LCT | 10,38% |
| Cimento Aaraien REVAP |__CAP5070 LPC | 15,90% |
(CAP) .~ REPAR . CAPSs07O | LPC 1530%
REPLAN ___CAPsoTo | LPC ' 15,23% |
- REDUC | capsoro | et | _10,55% |
REFAP . _CAP50/70 | LCT | 10,21% |
REDUC CAP 30145 | LCT | 16,38% |
; | REGAP CAP 30145 | LCT | 1038% |
| | REPLAN CAP 30/45 | LPC | 15,23% |
__REMAN | ADPCM30 | LPC | 11,50% |
LUBNOR ADP CM30 LCT _11,50%

RLAM ___ADPCM30 LCT 11,50%

| REGAP __ADPCM30 LCT 11,50%
| Asfalto Diluido REDUC ___ADPCM30 | LCT _ 11,50%
' (ADP) : REVAP ___ADPCM30 LPC 11,50% |
. REPAR ADPCM30 | LPC _11,50% |
" REFAP | __ADPCM30 LCT  11,50% |
REPLAN ADP CR250 LPC 11,50% |
REPAR ADP CR250 | LPC  11,50% |

Média 12%

Adiel Paestouzada

Gerentede Eomércio Interno de Asfaltos

Geréncia de Comérclo Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28 ftorre A/1 1.° andar
Telefone.: (21) 2166-8642

20.231-030 - Centro - Rio de Janeiro
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I-1:1 PE TROBRAS

AB-MC/CPE/CIA - 114/2014 Rio de Janeiro, 22 dezembro 2014

Aos Distribuidores de Asfaltos
Clientes Petrobras

Assunto: Alteragao de pregos dos produtos asfalticos

A Petrobras informa que os produtos asfalticos serio reajustados em
24 de dezembro de 2014 conforme tabela abaixo:

REMAN o CAP 50/70 ' LPC 18,3% |

; LUBNOR CAPSO/70 | LCT _243%
LUBNOR CAP 5070 | LPA  24.3%
f . RLAM CAP 50/70 | LCT | 243%
| REGAP _ CAPSO70 | LCT 18.2%

Cimento Asfittico | REVAP CAP 5070 | LPC L 182%

; (CAP) - REPAR CAPS0/770 LPC _238%
| REPLAN CAP 5070 | LPC L 182%
E —BEOUC | capsoro | weT | gow!
REFAP CAP 50/70 LCT | 18,3%
_5 ,l REDUC CAP 30/45 LCT | 18.0%
REGAP CAP 30/45 | LCT _ 182%|

REPLAN CAP 30245 | LPC L 18.2%)

. REMAN ADPCM30 | LPC | 200%

__ LUBNOR ADP CM30 | Ben 200%

‘ RLAM ADP CM30 | LCT L 200%

. REGAP ADPCM30 | LCT | 200%

| Asfalto Dituido | REDUC ADP CM30 | LcT 20,@
{ {ADP) . REVAP ADP CM30 | LPC | 20.0%
'- - REPAR ____ADPCM30 | LPC _200%
. REFAP | ADP CM30 Lcr 20.0% |

/ i REPLAN ADP CR250 LPC | 20.0%]

e, i ! REPAR ADP CR250 | LPC L 200%

s | Média 20,0%

RS -
Adiel'Paes Louzada

Gerente de Comércio Interno de Asfaltos

Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28 forre A/11.° andar
Telefone.: (21) 2166-8642

20.231-030 - Centro - Rio de Janeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servico: | FORNECIMENTO DE CAP | Unidade: | t
Data Base: | 15/09/2014 | Valores expressos em Reais (R$)
Ut, ut. VI. hr. V. hr. Custo
A i 5
(A) Equipamento e Pr. | Imp. Prod. Imp. hordrio
0,00
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-Obra Eq. Salaral| Consumo |Sal/Hora Custo Horario
0
’ (B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. Equip. Custo
0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A)+B)+C)] 0,00

(D) Producdo da Equipe

E) Custo Unitdrio da Execuc&o [(A)+(B)+C)]/(D) |

ENGENHARIA LTDA

(F) Materais Unid.  [Custo Unitario Consunmo Custo Unitario
Cimento asfaltilco CAP-50/70 ¢ 1978,96 1 1978,96
(usina)
[(F) Totat: 1978,96
G) Servicos Unid. | Custo Unitario Consunmo Custo Unitaro
0,00
[(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 |C. Unitdrio |Consumo| Unitario
Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina) t 0,38x1+ 8,71 135 70,01 0,057 3,99
(H) Total: 3,99
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) I 1982,95
Bonificacdo % | 26,71 | 529,65
Preco Unitario Total | 2512,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOQOT]I
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
oo C.B.U.Q. COM CAP NA . )
Servigo: PISTA Unidade: t
Data Base: | 15/09/2014 | valores expressos em Reais (R$)
; uUt. Ut. V1. hr. VI. hr. Custo
(A) Equipamento Qtde. Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
Rolo pneus autopropelido 27 t 2 10,11 0,89 110,18/ 48,34 110,28
Rolo tandem liso autopropelido CC-222/232 1 0,42| 0,58 92,73| 43,58 64,22
Trator agricola 297 4x4 1 0,24] 0,76 57,06 25,04 32,72
Vassoura mecanica rebocavel 1 0,24/ 0,76 7,67 5,45 5,98
- Vibro acabadora esteiras 1 ]0,16/ 0,84 204,85 101,71] 118,21
(A) Total: 331,43
( (B) Mao-de-Obra Eq. Salariall Consumo Sal/Hora Custo Horario
Apontador 2,25 1 15,46 15,46
Encarregado de Servico 6,00 1 41,25 41,25
Servente 2,20 10 15,12 151,2
(B) Total: 207,91
| (C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. Equip. Custo
Fermramentas manuais 5 X 10,40
(C) Total: 10,40
Custo Horario da Execuc&o (A)+H(B)+(C)] 549,73
(D) Producdo da Equipe | 32
(E) Custo Unitario da Execucao [(A)+(B)+C)]/(D) | 17,18
F) Materiais Unid.  [Custo Unitério Consumo Custo Unitario
| 0,00
|(F) Total: 0,00
G) Servicos Unid. Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
C.B.U.Q. - na usina (até
( 10000t.) t 185,09 1 185,09
[(G) Total: 185,09
(H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 X2 |C. Unitdrio |Consumo| Unitario
Massa (CBUQ) t 037x#0442 | 145 | § 53,65 1 53,65
(H) Total: 53,65
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 255,92
Bonificacdo % | 26,71 ] 68,36
Preco Unitario Total f 324,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

. FORNECIMENTO DE _
Sendcct EMULSAO ASFALTICA Unidade: t
RM-1C (PG)
Data Base: | 15/09/2014 | Valores expressos em Reais (R$)
(A) Equipamento Qtde. Ut. Ut. Vi. hr. Vi hr. Cu?t?
Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
0,00
(A) Total: 0,00
(B) Mao-de-0Obra Eq. Salariall Consumo [Sal/Hora Custo Horario
0
( (B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. Equip. Custo
0,00
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execucdo (A)+(B)+HC)] 0,00

(D) Produgdo da Equipe

l

E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A)HB)+C)]/(D)

ENGENRAR! A
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(F) Materiais Unid. |Custo Unitario Consumo Custo Unitaro
Emulsdo RM-1C (PG) t 2064,17 1 2064,17
|(F) Total: 2064,17
G) Servicos Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
0,00
[(G) Total: 0,00
H) Itens de Transporte Unid.| Fdrmula X1 X2 [C. Unitdrio |Consumo| Unitario
Emulsdo RM-1C (PG) t 038x1+871 | 135 70,01| 0,0005( 0,04
(H) Total: 0,04
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) [ 2064,21
Bonificacdo % | 26,71 | 551,35
Preco Unitario Total { 2615,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
PINTURA DE LIGACAO I
. INCLUSIVE COM ,
Se : Unidade: 2
rvico FORNECIMENTO DE m
EMULSAO
Data Base: | 15/09/2014 | valores expressos em Reais (R$)
; Ut. ut. Vi hr. VI. hr. Custo
(A) Equipamento Qtde. Pr. | Imp. Prod. Imp. horario
Cam. chassi 1419 1 |1,00]/ 0,00 91,72| 30,23] 91,72
Espargidor de asfalto 6000 | 1 1,00{ 0,00 65,05 33,11 65,05
Tanque depdsito asfalto frio 20000 | 2 1,00| 0,00 4,45 3,16 8,90
Trator agricola 297 4x4 1 0,24/ 0,76 57,06 25,04 32,72
( Vassoura mecanica rebocavel 1 0,24/ 0,76 7,67 5,45| 5,9828
(A) Total: 204,38
(B) Mao-de-Obra Eq. Salarial| Consumo [Sal/Hora Custo Horario
Encarregado de Servico 6,00 0,1 41,25 4,125
Servente 2,20 2 15,12 30,24
(B) Total: 34,37
_(C) Itens de Incidéncia % M. O. Mat. Equip. Custo
Ferramentas manuais 5 X 1,72
(C) Total: 1,72
Custo Hordrio da Execucio (A)HB)HO)] 240,46
D) Produg&o da Equipe [ 1728
(E) Custo Unitario da Execucao [(A)HB)+(C))/(D) | 0,14
F) Materais Unid. | Custo Unitario Consurmo Custo Unitario
0,00
[(F) Total: 0,00
) (G) Servicos Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitéario
( Emulsdo RM-1C (PG) t 2064,21 0,0005 1,03
[(G) Total: 1,03
H) Itens de Transporte Unid.| Férmula X1 | X2 |C. Unitdrio |Consumo| Unitario
Emulsdo RM-1C (PG) t 0,34X +B,84 145 5 66,14| 0,0005 | 0,0331
(H) Total: 0,03
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 1,20
Bonificacdo % | 26,71 | 0,32
Preco Unitdrio Total | 1,53
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Ponta Grossa, 03 de mar¢o de 2015.

Ao Senhor

Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Solicitagdo de Aditivo de valor da Planilha de Custos - Contrato

N°291/2014 -~ Manutengao do Equilibrio Econédmico Financeiro

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

A Empresa Etica Engenharia Ltda vem respeitosamente solicitar o aditivo de
valor da Planilha de Custos referente ao Objeto: execucdo de uma faixa para
caminhada, compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente
iluminada, contrato N°291/2014. Esta solicitagdo de aditivo de valor tem como
justificativa a variagdo no prego dos produtos asfalticos, Cimento Asfaltico de
Petroleo e Asfalto Diluido, que sdo fornecidos exclusivamente pela PETROBRAS e que
tiveram os seus pregos reajustados duas vezes nos Gltimos 05 (cinco) meses, a primeira

vez no final de novembro, e a segunda vez no final de dezembro de 2014.

A Empresa Etica Engenharia Ltda j& protocolou junto a Prefeitura Municipal de
Arapoti, no dia 19/02/02015, uma solicitagdo de manutencdo do equilibrio econdmico
financeiro do mesmo contrato com documentos anexos que demonstram aos

aumentos nos valores dos produtos asfalticos nos Ultimos meses. a
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Os itens da planilha de custos a serem reajustados com os valores atuais

praticados no mercado sdo:

ITEM - 7 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
Custo Custo Custo Unitario
Subitens Unitario Unitario com | a ser Aditado
=. Inicial Reajuste
7.4 | Pintura de ligagdo com 1,08 1,53 0,45
emulsdo RR-1C
7.5 | Fabricagdo e Aplicagdo de
Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), CAP 50/70 165,74 324,28 158,54
exclusive transporte, faixa C,
(. L espessura 3 ¢cm

Com os reajustes dos novos valores dos itens de PAVIMENTACAO E
CALCAMENTO (Pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C e Fabricagdo e Aplicagdo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP 50/70 exclusive transporte, faixa
C, espessura 3cm), o valor total a ser aditado é de: R$ 36.364,55 (trinta e seis mil,

trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Seguem anexas planilhas de custos demonstrando os valores iniciais referentes

4o contrato e os novos valores com reajustes dos itens de pavimentagao e calgamento.

Certo de vossa compreensao.

C

\Wodrigo Wosnfacki
ttica Engenharia Ltda

Engenheiro Civil
CREA PR 69558/D
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Planilha de Custos conforme Contrato
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Planilha de Custos com Reajuste no valor do CAP

PONTA GROSSA - PR
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Prefeitura Municipal de Arapoti
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo
Rua Ondina B. Siqueira, n° 180. Centro Civico — Fone: (43) 3512-3116.
Arapoti — Parand - CGC 75.658.377/0001-31

Secretaria Municipal de Infraestrutura

NOTIFICAGAO

A

ETICA ENGENHARIA LTDA

A/C Engenheiro Fulvio Rodrigo Wosniacki

Rua Dr. Jo3o Ceci Filho, 1089 Uvaranas - Ponta Grossa / Parana.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, comunicar-lhe que a partir desta data, fica
NOTIFICADA a Empresa Etica Engenharia Ltda., CNPJ 05561976/0001-57, neste ato
representado pelo Sr. Fulvio Rodrigo Wosniacki para a obra designada de Linha Azul
Contrato n°. 291/2014 - Processo n°.185/2014, através da tomada de pregos n°.
6/2014.

Este documento tem por motivo NOTIFICAR 3 empresa Contratada para
dar inicio imediato a obra citada acima.

Reitero que a sua empresa inicie a obra evitando novas notificagdes e

aplicagdo de multas oabiveis.

Y ! /]
André Avel rvalho e Silva Diego Rodrigo dos tos Matos
'
Secretario de Infra-estrutura ~ Secretario de ejf menito
o
Prefeito Municipal
CIENTE:

Arapoti, em 17/03/2015

ETICA ENGENHARIA LTDA
Fulvio Wosniacki
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Ponta Grossa, 27 de margo de 2015.

Ao Senhor:
Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: RESPOSTA A NOTIFICAGAO REFERENTE AO CONTRATO N°291/2014

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

A Empresa Etica Engenharia Ltda vem respeitosamente responder a notificacio
datada de 17 de marg¢o de 2015, referente a obra de execugdo de uma faixa para
caminhada, compartilhada como ciclovia, com pavimento asfaltico e devidamente
iluminada, objeto do contrato n°291/2014.

A Etica Engenharia Ltda aguarda resposta referente a solicitagdo de
Manutencdo do Equilibrio Econémico Financeiro do referido contrato relacionado
com o aumento de preco dos produtos asfalticos, Cimento Asfaltico de Petréleo e
Asfalto Diluido nos Gltimos 5 meses.

A Etica Engenharia Ltda protocolou no dia 19/02/2015 (em anexo), junto a
Prefeitura Municipal de Arapoti, a solicitagdo de Equilibrio Econémico Financeiro do
Contrato n°291/2014 e no dia 06/03/2015 (em anexo) a solicitacdo de Aditivo de Valor
da Planilha de Custo do mesmo contrato. Até o presente momento a empresa nao foi

informada sobre o parecer desta Prefeitura em relagdo as solicitagdes realizadas.

Atenciosamente;

Engenheiro Civil
CREA PR 69558/D

PONTA GROSSA - PR

- -
RUA DR. JOAQ CECY FILHO, 1089 - UVARANAS
E I l l H CEP: 84020-020 - CNPJ: 0S5 561 976/0001-57
FONE: (42} 3028-5089
ENGENHARIA LTDA

contato@eticsengenharialida com br
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Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2015,

Ao Senhor
Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Manutencdo do equilibrio econémico financeiro do contrato n°291/2014
Anexos: Carta Petrobras

Carta Petrobras

Composigdo do preco unitario do CAP

Composicao de preco unitario do CBUQ

Composicdo de prego unitario da Emulsdo asfaltica RM-1¢

Composicdo de prego unitario da Pintura de Ligagéo

Prezado Senhor

1. A empresa Etica Engenharia Limitada solicita a manutengdo do equilibrio
econdmico financeiro do Contrato n°291/2014, celebrado com a prefeitura de

Arapoti, conforme dispde o artigo 65 inciso i alinea “d”, da Lei 8.666/93.

2. Conforme ¢ do amplo conhecimento das empresas da engenharia
rodoviaria nacional, os produtos asfalticos, Cimento Asfaltico de Petréleo e Asfalto
( Diluido, que sdo fornecidos exclusivamente pela PETROBRAS, tiveram os seus pregos
‘ reajustados duas Vezes, a primeira vez em final de novembro, e a segunda vez em

final de dezembro de 2014 Conforme copia das cartas em anexo.

Hudnde dio q/0a 12015

£ 1titen. Gusling Uyennd / B

PONTA GROSSA - PR

ETICFI e

ENGENHARIA LTDA

Es



Ponta Grossa, 03 de margo de 2015.

Ao Senhor

Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Solicitagcao de Aditivo de valor da Planilha de Custos - Contrato

N°291/2014 - Manuten¢ido do Equilibrio Econdmico Financeiro

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

A Empresa Etica Engenharia Ltda vem respeitosamente solicitar o aditivo de
valor da Planitha de Custos referente ao Objeto: execug¢do de uma faixa para
caminhada, compartilhada como ciclovia, com pavimento asfalticc e devidamente
iluminada, contrato N°291/2014. Esta solicitagdo de aditivo de valor tem como
justificativa a variagdo no prego dos produtos asfalticos, Cimento Asfaltico de
Petréleo e Asfalto Diluido, que s3o fornecidos exclusivamente pela PETROBRAS e que

tiveram os seus precos reajustados duas vezes nos Ultimos 05 (cinco) meses, a primeira

vez no final de novembro, e a sequnda vez no final de dezembro de 2014. \-@U

A Empresa Etica Engenharia Ltda j& protocolou junto a Prefeitura Municipal de
Arapoti, no dia 19/02/02015, uma solicitagdo de manutengao do equilibrio econdmico
financeiro do mesmo contrato com documentos anexos gue demonstram aos

aumentos nos valores dos produtos asfalticos nos ultimos meses. N

PONTA GROSSA - PR

RIUA DR J a0 L EC Y L TERY
Cir 840G20-0.u - T 05 St w/ey
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Ponta Grossa, 07 de maio de 2015,

Ao Senhor:
Braz Rizzi

Excelentissimo Prefeito Municipal de Arapoti

Assunto: Resposta a Notificacdo Referente ao Contrato N° 291/2014-PMA

Requerente: Etica Engenharia Ltda
CNPJ: 05.561.976/0001-57

CONTRA NOT IFICACAQ

Conforme NOTIFICAGAO emitida pela Prefeitura Municipal de Arapoti, PR em
27/04/2015 e recebida pela ETICA ENGENHARIA LTDA em 28/04/2015 passamos a
responder e elucidar os fatos a esta nobre Prefeitura Municipal.

Dispde a NOTIFICACAOQ, que a assinatura do contrato n° 291/2014-PMA ocorreu
em 29/12/2014. Esta afirmagao nao procede, pois a Prefeitura Municipal encontrava-se
&m recesso. A assinatura do contrato ocorreu de fato em 19/02/2015, conforme
assinatura no verso do contrato administrativo e protocolo do mesmo contrato na
Prefeitura Municipal.

No mesmo dia, em 19/02/2015, em conjunto com o contrato foi protocolado a
solicitagdo de aditivo contratual, solicitando o equilibrio econ®mico financeiro do
contrato, conforme reunido com o Secretdrio Municipal de Finangas, que neste
mesmo dia manifestou a possibilidade de aprovar o aditivo contratual. Ficou
pactuado nesta mesma reuniio que o inicio da obra ocorreria apos a assinatura do
aditivo contratual de equilibrio econémico financeiro do contrato, o que nao ocorreu
ate a presente data.

PONTA GROSSA - PR

“VETICRA



Informamos que os municpios e Teixeira Soares - PR e de Fernandes Pinheiros -
PR ja aprovaram os aditivos de equilibrio econémico financeiro gue solicitamos nestes
municipios, mesmo objeto do contrato com a Prefeitura de Arapoti e da mesma fonte
de recursos (Governo Federal/CAIXA ECONOMICA) e estio com as obras em
andamento e aprovadas.

Em reunido na CAIXA ECONOMICA FEDERAL em 04/05/2015, na
Superintendéncia de Ponta Grossa — PR, Agéncia 0400, fomos informados que a
liberagdo da execu¢ao da obra foi aprovada somente em 03/04/2014, conforme o
sistema de controle GIGOV.

Sendo assim, conforme os fatos expostos acima, respondemos a NOTIFICACAQ
tempestivamente, e a empresa ETICA ENGENHARIA LTDA vem através do presente
informar e requerer que:

a) Declara o interesse em executar a obra objeto do contrato acima referido:
b) Solicitamos cépia do contrato devidamente assinado em 19/02/2015, o qual
ainda ndo recebemos e que nos impede de iniciar a obra;

<) Aprovacdo do aditivo que dispde sobre o equilibrio econémico financeiro
do contrato;

d) Agendamento de reunido presencial.

Certos de contar com Vosso pronto atendimento, renovamos protestos de
elevada estima e consideragao.

Aguardamos a sua manifestacao.

Atenciosamente,

«é@’ M‘”%
w Rodrigo Woksfacki
ica Engenhafia Ltda
Engenheiro Civil
CREA PR 69558/D

PONTA GROSSA - PR

o
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Oficio n° 048/2015/DLC-PMA
Arapoti, 11 de Junho de 2015.

A sua Exceléncia o Senhor

DR. DIONE BATISTA DOS SANTOS
DD. Procurador Municipal

NESTA

Assunto: Resposta ao Termo de Notificagdo de Rescisdo Unilateral do Contrato n°
291/2014, da Tomada de Precos n°® 006/2014.

Prezado senhor, junto ao prazer em cumprimenta-lo, vimos por meio deste,
encaminhar “Resposta ao Termo de Notificagdo de Rescisdo Unilateral de Contrato”
interposto tempestivamente pela empresa ETICA ENGENHARIA LTDA.

Atenciosamente,

WM ’2/05/ S
SILVA _ S
e Compras

PAULO ROB
Nivisdo de Ligitagac

Rua Ondina Bueno Siqueira, o® 180, Centro Civico, Arapoti, Parani - Fone/Fax (0xx43) 3512-3000 — CEP 84.990.000
CNPJ n® 75.658.377/0001-31 — SITE: www.arapoti.pr.gov.br — E-MAIL: licitagio@arapoti.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
Parecer n? 34/2015

Arapoti, 15 de Junho 2015

A/C Divisdo de Licitacdo e Compras

Prezado Sr. Paulo Roberto da Silva

Em resposta a parecer requerido, por meio do Oficio n® 047/2015/DLC-
PMA, segue:

Relatorio

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Paulo Roberto da Silva solicitando
parecer juridico referente a “Resposta ao Termo de Notificagdo de Rescisdo
Unilateral do Contrato” realizada pela empresa Etica Engenharia Ltda no Contrato

n®291-2014.

Em sintese a Notificada informa que a obra nfo esta paralisada por
iniciativa da empresa responsavel e que os prazos de vigéncia e de execucdo
encontram-se validos por Termo de Aditivo de Prazo em que a execuc¢io expira em

26/06/2015 e a vigéncia até 25/08/2015.

Relata ainda que a empresa vem solicitando a Prefeitura Municipal de
Arapoti desde 19/02/2015 a manuten¢io do equilibrio econdmico financeiro cuja
justificativa se baseia nos reajustes de preco de produtos asfilticos. Afirma

também que no dia 06/03/2015 a empresa protocolou outro documento
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solicitando Aditivo de Valor de Planilha de Custos referente 4 manuten¢io do

Equilibrio Econémico do Contrato n® 291/2014 financeiro.

Alega que o Contrato fora de fato assinado no dia 19/02/2015 visto que a

Prefeitura Municipal encontrava-se de recesso e nesta mesma data fora

protocolada solicitagdo de aditivo contratual visando reequilibrio econémico

financeiro.

Por fim, afirma que em reunido realizada no dia 28/05/2015 no Gabinete
do Prefeito Municipal de Arapoti colocou sua posigdo de que aguarda as respostas

referentes aos documentos protocolados para dar prosseguimento a execucio da

obra.

E o relatério e o que cumpre informar. Passo a fundamentagio.

Fundamentacao

Trata-se de parecer meramente de carater consultivo nio ficando a

Administracdo vinculada as opinides aqui constantes.
Da analise do Processo 185/2014 infere-se que:

1) A vigéncia do Contrato é de 6 meses a partir da assinatura do Contrato
(fim do prazo de vigéncia do contrato dia 29 de Junho de 2015);

2) O prazo estipulado para o término da obra ja fora extrapolado (70 dias a
partir da assinatura do Contrato) mesmo considerando-se assinado o
Contrato dia 19 de Fevereiro de 2015;

3) Inicio da obra deveria ocorrer em até 10 dias apés a assinatura do
Contrato;

4) No momento da entrega da proposta (11 de dezembro de 2014) a
empresa ja tinha conhecimento do reajuste de pregos de alguns itens (fl.

318 - aumento ocorrido no dia 24 de Novembro de 2014);



5) Considerando-se a data da assinatura o dia 19 de Fevereiro de 2015 a
empresa ja tinha conhecimento do reajuste dos precos ocorridos no final
de Dezembro de 2014 e, mesmo assim assinara o Contrato;

6) O aditivo de equilibrio econdmico nio obsta a possibilidade de inicio
das obras visto que fazem parte da obra ndo apenas produtos asféllticos
(dentre eles colocagdo da placa, iluminagio);

7) O Departamento de licitagdo nio encontrava-se de recesso e por
diversas vezes realizara contato via telefone para que houvesse a
assinatura e devolucio do Contrato;

8) Ficara acordado que com o inicio da obra haveria a assinatura do
aditivo com a finalidade de equilibrio econdmico (reuniio onde
estavam presentes Srs. André Avelino - Secretario de Infraestrutura -
Josias Zacharow Pedroso - Secretario de Finangas -, Patrick Thiago de
Jonge -Secretario de Negécios Juridicos-, Luiz Carlos Cordeiro - Chefe
da Divisdo de Convénios e Cristiano Baggio - representante da empresa

ética Engenharia Ltda -) sequer houvera a colocacio da placa;

Maria Sylvia Zanella de Pietro! quando discorre sobre o equilibrio
econdmico financeiro dos contratos administrativos ensina que “ficam claras as
exigéncias de que se trate de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis; que esses fatos retardem ou impecam a execugio do

contrato e configurem alea econdmica extraordinaria ou extracontratual”.

Da analise dos documentos trazidos pela empresa verifica-se que o primeiro
aumento de pre¢os ocorreu ja no dia 24/11/2014 (fl. 318), ou seja, antes do
transcurso do prazo para entrega das propostas que findou-se no dia 11 de
dezembro de 2014 e antes da entrega da proposta da empresa que ocorreu
também no dia 11 de dezembro de 2014 (conforme comprovante de protocolo fl.

217), ndo havendo que se falar em teoria da imprevisdo, pois no ato da entrega da

! Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. -
Sdo Paulo: Atlas, 2014.
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proposta a empresa ja tinha conhecimento do aumento dos pregos do cimento
asfaltico e do asfalto diluido.

Considerando-se a assinatura realizada no dia 19 de Fevereiro de 2015 a
empresa tinha conhecimento do reajuste dos precos ocorrido no final de 2014 dos
outros produtos e ainda assim assinara o contrato vinculando-se as clausulas neste

estipuldas.

Trago a voga novamente os dispositivos que embasam a rescisio unilateral

do contrato.

Considerando os fatos expostos pelo Secretario Municipal de Infraestrutura
no que tange a ndo execugdo da obra em virtude de sequer ter dado inicio tal ato é

passivel de rescisdo contratual unilateral conforme a CLAUSULA DECIMA NONA

que dispoe:

;l “0O contratante se reserva no direito de rescindir o Contrato
independentemente de interpelacdo_judicial, sem que a

contratada caiba o direito_de indenizacdo de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

¢) quando houyer atraso no servico pelo prazo de rin
di or parte NTRATAD, m justificati ceita pelo
CONTRATNTE

e) demais hipéteses mencion no art. 7. i8666/93

e suas alteracdes posteriores.”

Neste sentido também dispde a Lei 8.666/93 sendo vejamos:

Art. 78 — Constituem motivo para rescisdo do contrato:

332
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IV - atraso injustificado no_inicio da obra, servico ou

fornecimento.

O art. 79 disp6s sobre o procedimento ao qual est4 a Administracio Pablica

esta vinculada quando da verificagio de motivo para rescisio do contrato.

Art. 79 - A rescisdo do contrato podera ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administracio,

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.

Alei 8.666/93 elenca ainda as consequéncias que acarretam nas hipéteses

de rescisdo contratual na forma prevista no art. 79, I da mesma Lei.

Art. 80. A rescisio ue tra inciso I d rtigo anterior

acarreta as seguintes conseqiiéncias, sem prejuizo das
sancdes previstas nesta Lei:

I - assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em
que se encontrar, por ato proprio da Administragio;

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, instalagBes, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucio do contrato,
necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58
desta Lei;

IIl - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da

Administracio, e dos valores das multas e indenizagdes a ela
devidos;

IV - retencdo_dos_créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados a Administracéo.

§ 1o A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e Il deste
artigo fica a critério da Administracdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servi¢o por execugio direta ou indireta.



§ 20 E permitido & Administracdo, no caso de concordata do
contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades de servigos essenciais.

§ 30 Na hipétese do inciso Il deste artigo, o ato devera ser
precedido de autorizagdo expressa do Ministro de Estado
competente, ou Secretario Estadual ou Municipal, conforme o
caso.

§ 40 A rescisdo de que trata o inciso IV do artigo anterior permite
a Administragdo, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso
I deste artigo.

Verifica-se que o Contrato em comento estd em estrita consonincia com o
disposto pela Lei 8.666/93 que institui normas para licitagdes e contratos

realizados pela Administragdo Publica.

E, em virtude do principio da legalidade, expressamente vedado qualquer
discricionariedade por parte da Administragdo Publica quando da observancia de
hipoteses de ndo cumprimento do estatuido nos contratos regidos pela Lei
8.666/93 que acarretam a possibilidade de rescisdo do contrato e/ou a aplicagio

das multas prevista neste.

A inexecucdo total ou parcial do contrato d4 4 Administracio a prerrogativa
de aplicar san¢des de natureza administrativa (art. 58, IV), dentre as indicadas no

artigo 87, a saber:

I - adverténcia;

I - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato;

Il - suspensdo temporaria de participagdo em licitacio e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo nio
superior a 2 anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.”

334



O Contrato disp6s sobre a multa, observe-se:

CALUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE
a serem apuradas na forma a saber:

e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando
ocorrer rescisdo do Contrato conforme o estabelecimento na
Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro;

Desta feita verifica-se estarem presentes os requisitos para a rescisio
contratual e aplicacdo das multas e sanc¢des previstas em contrato e dispostas na

Lei 8.666/93.

Conclusio

Diante do exposto, diante da vinculagio dos atos administrativos aos
dispositivos legais (principio da legalidade) havendo descumprimento contratual e
ainda, dos dispositivos legais impostos pela Lei 8.666/93 necessério se faz a
notificacdo da CONTRATADA da rescisdo unilateral do contrato ante a o atraso
injustificado no inicio das obras, a aplicagdo das penalidades dispostas no Contrato
e ainda, das sangbes e consequéncias passiveis de aplicacdo previstas na Lei

8.666/93 bem como a publicacio do termo de rescisio.

Verifico a impossibilidade de acolhimento da argumentacio realizada na

Resposta ao Termo de Notificagdo, uma vez que a empresa notificada pautou-se

apenas no equilibrio econémico apresentado 52 (cinquenta e dois) dias apés o

envio do contrato para assinatura e apds diversas solicitacées por parte do
Departamento de Licitacdes para que houvesse a devolucio do contrato

devidamente assinado tendo em vista a necessidade de cumprimento dos prazos.
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Infere-se ainda da analise dos documentos que a empresa ji tinha
conhecimento do aumento dos pregos e mesmo havendo aumento de precos

assinara o Contrato concordando com os termos deste.

Por fim, solicitou a empresa resposta aos documentos protocolados para
que haja comunicagdo entre a empresa e a administragido municipal buscando a
execucdo da obra. Desta forma opino sobre a necessidade e informacio nos termos

da fundamentac¢io acima.

Reitero que se trata de mero parecer néo ficando vinculado o consulente as

opinides aqui dispostas.

E o parecer.

Arapoti, 15 de Junho de 2015.

Patrick Thiago de Jonge
OAB-PR 72.442

Secretario de Negécios Juridicos
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TERMO DE RESCISAO UNILATERAL

Termo de Rescisdo Unilateral do contrato de empreitada de obra n°
291/2014, processo n° 185/2015, cujo objeto é a contratagdo de empresa
para execu¢do de uma faixa para caminhada, compartilhada como
ciclovia, com pavimento asféltico e devidamente iluminada, objeto de
recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013, que celebram

o Ministério do Turismo/Caixa e 0 Municipio de Arapoti, firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI ¢ a empresa ETICA -
ENGENHARIA LTDA.

O MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de direito ptiblico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placidio Leite, n® 148,
Centro Civico, na cidade de Arapoti, Estado do Parand, denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Sr. BRAZ RIZZI, portador do RG n° 882.131-3/SSP-PR, e inscrito no CPF n°
177.929.759-91, e do outro lado a empresa ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° 05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do Parana, sito a Rua Jodo
Cecy Filho, 1089, Uvaranas, representada por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da
cédula de identidade RG n° 5.069.048-2 SSP/PR, CPF n° 037.063.909-06, doravante designada
CONTRATADA, conforme a seguir estipulado:

O Prefeito da Prefeitura Municipal de Arapoti, Sr. Braz Rizzi, no uso de
suas atribuicdes legais,

Considerando a situagdo de inadimplencia da CONTRATADA no que
tange o pardgrafo primeiro da cldusula quarto do contrato, onde diz que os servios deveriam ser
inicializados até o 10° dia, contado da assinatura do contrato, ou seja, contrato emitido em 29 de
dezembro de 2014, assinado em 19 de fevereiro de 2015;

Considerando que a CONTRATADA foi notificada em 20 de mar¢s de
2015, para dar inicio na execugdo dos servigos.

RESOLVE:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido, a contar de 2X06/2045, o
Contrato n® 291/2014, firmado entre o MUNICIPIO DE ARAPOTI ¢ a empresa ETICA
ENGENHARIA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA — A presente rescis@o se da por ato unilateral
da Prefeitura Municipal de Arapoti, nos termos do art. 79, I da Lei n°® 8.666/93, tendo em vista a

@% %,
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infragdo ao dispositivo no art. 78, I e IV, do mesmo diploma legal, e ao estabelecido no § 1° da
cldusula quarta, e item “e” da clausula décima nova do referido contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Com Julcro na clausula Décima Sétima do
Contrato, impde-se as penalidades que deverdo ser aplicadas da forma legal, bem como as san¢des
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n°8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - Para dirimir as questdes oriundas do Dpresente
instrumento, é competente o Foro da Comarca de Arapoti, Estado do Parand.

O presente Termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma.

Arapoti, 22 de Junho de 201 5.

L

BRAZ RIZ7Z1 DIONE BATISTA DOS SANTOS
Prefeito Procurador Municipal

i

JOSE MAURO D¥F
Fiscal de

AFONSO ANDRE A O DE CARVALHOE SILVA
Secretdrio Municipal de Infraestrutura
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CiVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000

CNPJ N° 76.658.377/0001-31

EXTRATO
RESCISAO DE CONTRATO UNILATERAL

Contrato n® 291/2014

Termo de Rescisdo Unilateral do contrato de empreitada de obra n°
291/2014, processo n® 185/2015, cujo objeto & a contratacdo de
empresa para execugdo de uma faixa para caminhada, compartilhada
como ciciovia, com pavimento asfiltico e devidamente iluminada,
objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013,
que celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti,
firnado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTl e a empresa
ETICA ENGENHARIA LTDA.

O MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de direito piblico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.658.377/0001-31, com sede
na Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, na cidade de Arapoti,
Estado do Parana, denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Sr. BRAZ RIZ21, portador do RG n° 882.131-3/SSP-
PR, e inscrito no CPF n® 177.929.758-81, e do outro lado a empresa
ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do
Parana, sito a Rua Jodo Cecy Filha, 1089, Uvaranas, representada
por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cédula de identidade
RG n° 5.069.048-2 SSP/PR, CPF n® 037.063.909-06, doravante
designada CONTRATADA, conforme a seguir estipulado:

O Prefeito da Prefeitura Municipal de Arapot, Sr. Braz Rizzi, no uso
de suas atribuicGes legais,

Considerando a situagdo de inadimpléncia da CONTRATADA no que
tange o paragrafo primeiro da clausula quarto do contrato, onde diz
que os servicos deveriam ser inicializados até o 10° dia, contado da
assinatura do contrato, ou seja, contrato emitido em 29 de dezembro
de 2014, assinado em 19 de feverairo de 2015;

Considerando que a CONTRATADA foi notificada em 20 de margo de
2015, para dar inicio na execu¢&o dos servicos.

RESOLVE:

CLAUSULA PRIMEIRA ~ Fica rescindido, a contar de 22/06/2015, o
Contrato n°® 291/2014, firmado entre o MUNICIPIO DE ARAPOT! ¢ a
empresa ETICA ENGENHARIA LTDA,

CLAUSULA SEGUNDA — A presente rescisio se da por ato unilateral
da Prefeitura Municipal de Arapoti, nos termos do art. 79, |, da Lei n°
8.666/93, tendo em vista & infragdo ao dispositivo no art. 78, | e IV, do
mesmo diploma legal, e ao estabelecido no § 1° da clausula quarta, e
itemn “e” da clausula décima nova do referido contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Com fulcro na cldusula Décima Sétima do
Contrato, impde-se as penalidades que deverdo ser aplicadas da
forma legal, bem como as sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
n° 8.6656/93.

CLAUSULA QUARTA - Para dirimir as questdes oriundas do presente
instrumento, é competente o Foro da Comarca de Arapoti, Estado do
Parana,

O presente Termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma.
Arapoti, 22 de Junho de 2015.
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SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2015 - €D 1357 U

ARAPOTI

JABQTI

DECRETO Ne 3888/2015

Ementa: - Cone de Apoe nimdoria & Ser dors Publia do Munit pic de
Arapoti ~ Parand.

Q PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANA,

us ndo tias atibuij e que lhes & o o nferides por Lei @ 0 raide-
rando o proe &  de apoe ntadoria da & 1v dora MATILDE PEDROSO
RIBEIRO.

DECRETA;

Artigo 1° Fle 0 ne dids a» v dora MATILDE PEDROSO RIBEIRO,
brab leire, & ri/dora pible  munit pal de Arapoti, 0o pante do s rgo
ofetiv de Aukliar da Seri g & Gerais niw |1, refernt a G — conforma
quadro de & rgop portadors do RG n7.833.517-8, e ina 1o ne CPF/
MF e bon®$34.355.509-10, Apoe ntadoria Por Idade, o m pros ntoa
proport anais o m fundamento no artigo 40 § 12, I, "b* .CF. Volunthria
por idade @ artigo 30 Int e i, 11,111, da Lel Munit pal r®. 86302, qus
vatm do Ink it de Provdénc e do Seris dores Munit pais de Arapoti -
Parand,

Artigo 2° - Fia o8 jpuisdo 0 mo prow nito mena | Ge @ a apos rtadoria
om loro ntante né plsnilha de ¢ lo lo de prow ntos que w rk:

Céla lo do Pros nto Mena ...,
Pros ntos Mena isa e rem pagos
Total de Pros ntos Anuals

R$ 788,00
RS 788,00
S 9.456.00

Artigo 3¢ - En & Dec atn antra em i gor na dats de m s publis clio, res -
gadas as dip ob{ emem o ntdno, publique-a .

Pag Munit pai Vereador Claudir Diss Now b sdio.
Gabinets do Prefsltn em, 25 de junho de 2015.

-BRAZ RIZZI-
Prefalts

| -WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI-
Chefs de Gabinets

PREFEITURA DO MUNICIPIC OE ARAPOTI < PR ==
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO Ciico
CEP £4,930-000 / FONE (43) 26123000

CNPJ N* 76.888.277/0001-31

EDITAL DE CLASSIFICAGAD
= Pregos n* D01/2015.

A Comiseio Permanente de Lictaglo, comunica avs interesaados na
axecucho do objeto do Edital de Tomada de Pracaa n® 00172015, qi
|| pé8 o jipamants cas propostas ds pragos. dacialu civaaitiar
sopuintes Caua d
Ltda, Not Final $67,41; 2° Classtcads: O“ Propaganda »
Publicidade Ltda, Nots Final 838,20, 3* GlassMicada: L Santos
Publicidsds Utda. Nota Final 83261: 4' Cleasifiosds: Sadxh
Comunicacho Ltda, Nots Final 778,00,
Comunics, outrossim, deruu do prazo de 5 (cinoo) dias dteis
contados da data de publicagio deste edital, a Comisato de Lictacho
dark vietas o respective processo llcietédo, a gualquar das
que se sinta para da recurso.
ldineu Antonlo da Sitva, Prasidents  CPL: Paulo Robarta da Skva.
Membro da CPL: Genl Monteirs, Membro da CPL; Lucianc Agular
Rocha, Mambro da CPL.

PREFEITURA DO MUNICIPIO OE ARAPGTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N* 148 CENTRO Civico
CEP 84.890-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ N° 75.883.377/0001-31

EXTRATO
ORDEM DE INICIO DE SERVIGO

Ordem de Servigo n® 002/2015 |
Contrato n* 0822015
Tomada da Pregos n* 002/2015.
Contratada: Carios Robarts Manciss Reserva - ME,
Objeto; A Prafeiturs Municipal de Arapot, Parsna, Inserits no CHPJ n*
75.858.377/0001-31. autoriza a smprasa suprsmencionsda, através
do Contraty n” 08272015, celsbrado antre &3 partes de acardo com &
liciaglio Temada de Pregos n* 002/2015 8 dar inkio acs servigos da
cbré objeto do contrato  ackma, obedscendo A3  condiches
unb-llddll no Projeto Sisico » damalx documentos ticnicos gue

anexos ao do certame Que
e origem a esta ordem da servigo,
Prazo de Execupio: 365 (rezettos » sessanta a cinco) dias cormidos,
cantadon & partr dests ordem de Inicio da sarviga,
Data; 260672015,

Braz Rizzl = Prafsitc Municipal
Andre Avelino de Carvaiho » Sihva — Sacretirio dw Infrasetutura

| PREFEITURA DO MUNIGIFIO DE ARAPOTI < PR
| RUA PLACIDIO LEITE N 148 CENTRC VIO
CEP £4,380-000 / FONE {43) 3512-3000

CNPJ N* 76,858.3770001-31

EXTRATO
RESCISAD DE CONTRATO UNILATERAL

Contrato n* 28172094
Termo de Rescisdo Unilamral do contrato de empreitada de obra n*
20172014, processo r* 185/2015, cujo abjets & a contrataglo de

que calebram o Ministério do Turlemo/Calxa s o Municipio de Arapat,

fArmads antre 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOT! » 8 smpress

ETICA ENGENHARIA LTDA,

| © MUNICIPIO DE ARAPOTI, passca juridica de direito pUblica

| Intamo, Inscrita o CNPJ/MF sob o n* 75.658,377/0001-31, com sede
ns Rua Placidio Lafta, n* 148, Centre Civico, na cidade de Arapati,
Estado do Parand, denominada CONTRATANTE, nests ato
representsda peio §r. BRAZ RIZZI, partader do RG n® 882.131-3/66P-
PR, @ inecrita no CPF n* 177.929,756-81, ¢ do outro lado & empresa.
ETICA ENGENHARIA LTDA, Inscita no CNPJMF sob o n=

| 05.561.676/0001-57, sadinda na cidede de Ponta Grosss, estado do
Parand, sho a Rua Joso Cecy Filho, 1089, Lvarenas, representads
por FULVIO RODRIGO WOSNIACK] portador da ciduls de idsntidade

| RG n* 5089,048-2 ESP/PR, CPF n* 037.083.808-06, doravarts

| designads GONTRATADA, confurme a seguir estipuado;

O Prataito da Prafelturs Municipal da Arapot, Sr, Braz Rizzi, no uso

da suas atribuicSes legals,

e a shuaclo de da CONTRATADA na que

tange o pardgratc primelro da ddusula quarto do contrato, onde diz

qua o8 servicos deveriam ser Inicisizados até o 10° dia, contado de

ansinstura do contrato, ou Seja, contrato amitido am 29 de Gezermive

da 2014, assinadc em 19 de feveriro da 2015;

Comideranda due a CONTRATADA fol notiicsda em 20 de margo de

2013, pars dar inlcio na execugho dew servigos,

|| RESOLVE:

|| GLAUSULA PRIMEIRA = Fica rescindidc, & contar de 22/06/2075, o

|| Contato n* 291/2014, frmado entre o MUNICIPIO DE ARAPOTI e u

empresa ETICA ENGENHARIA LTDA.

CLAUSULA BEGUNDA — A pressnte resclalio sa d por ato urdaters!

da Prefelturs Municipal de Arapot, nos tarmon do 872, 79, |, dn Lei n® | |

8,858/53, tentio sm Viste & infracho ao di no art, 78, F e IV, do

mesmo dipioms legsl, @ ac sstabalecido no § 17 da cliusula quarts, e

herm “a” da clauada dicima nova do referido cantrarto,

cLAusuu TERCEIRA - Com fulcro na cliusuls Décima Sétma do

Contrato, 28 penelidades qus deverfio ser sphcadas da

_hmulngnl bam como a8 sangies pravistas nos arta. 84 & A2 da Ll

n® 8,688/,

|| ELAUSULA QUARTA - Fars difimir as questies orundas do presents
|| Instrumantn, & competerte o Foro da Comarca da Arspati, Estado do
Parand.

O presenta Terma val lavrads em duas as de igual tect e forma.
Amnpot, 22 da Junho de 2015,

| Crédito adit onal:;

Total

PREFEITUURA MUNICIPAL DE A BOTI

CNPU 75.969.667/0001-04

Prag Minas Gerais - Pag  Munic pal - Fone/fax (08 3) 35622-
"2

CEP: 84.930-000 - 4 boti — Parana

DECRETO 372015

O Prefeito Munic pal de 4 boti, E§ ado do Parana, noue de
® 28 atribui§ es legals e em o nformidade o m a Lei Munic pal
n® 22/2014 de 08 de Outubro de 2014,

DECRETA
Art. 10-Fla aberto no org mento geral do ae rt Co de 2015,
um ¢ édito adit onal Suplementar, no & lor de RS 95.300,00
(Noventa e Cinco Mil & Trezentos Reais) conforme espacificagio
ae guir

05, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAGCAO CULTURAE
ESPORTE: Ac é8 ma; 8.000,00

05.002; ENSINO INFANTIL; Abertura

12.365.0005.2017; MANUTENGAO DO ENSING INFANTIL
3.3.90,38.00.00; QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES-

| SOAFISICA

1520; 00103; 5% @ bre Trant arénc as Cons iut onais
FUNDEB

Crédito adit onal:; Suplementar; Rea re do c &dito adic onal:;
Anulad o de Data} es

06; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; Ac & ma;
80.000,00

06.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Abertura

10.301.0009.2027; MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

Es ® deArea dad o-Real-Vina lado

3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES-

SOAU RIDICA

2481, 00338, HOSP -SUS C/C 394718

Crédito adit onal;; Suplemertar; Reo re do ¢ édito adic onal;

Em ® deAmes daj o

06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; Ac ¢ mo;
£.000,00

08.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Abertura

10.301.0009.2027; MANUTENGAO DQ FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE

4.4,90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-

ENTE

2611; 00334; CEF - FNS/APSE -277-1

Crédito adit onak; Suplementar; Rea e do ¢ édito adit onal;;

Anulag o de Dotaj es

08; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA E DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL ; Ac é8 mo; 1.300,00

08.002; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; Aber-
tura

08.244.0012.2034; MANUT FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SO-
CIAL; SuperaitFinana iro Vino lade

3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO

3447; 00794, FEAS - PISO PARANAENSE DE ASSIT SOCIAL
CIC 37.625-6

Suplementar; Rea e do c édito adic onal:;
Superal t Finane iro

R$ 95.300,00

Art. 2°- Osrea re s det inados a o bertura de ¢ éditos adit onal
& plementar de que trata o artigo grimeirn, deo rrera doa ne |-
amerito de dotad es org mento o1 lor de RS 14,000,00
{Quatore  Mii Reaiy , prevé o =i Waderal 4.320/64, artigo 43,
pardgrafo 1%, inciso I, confy

{TERIAL DE CONSUMO
"a@ bre Trang eréncias Cong itut onais

[, Suplementar, Reo s do ¢ &dito adit onal:;
de Dotaj es

FECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; Anulag o;

6.000,00

06.001: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:; Abertura
10.301.0009.2027; MANUTENGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE

| sAaUDE

3.3.90 39.00.00; OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PES-
SOAW RIDICA

2500, 00334; CEF - FNS/APSE -277-1

Crédito adit onal;; Suplementar; Rea @ do ¢ édito adic onal:;
Anulag o de Dotad es

Total RS 14.000.00

A, 3°- Os reo re s des inados a o bertura de ¢ &ditos adic onat
8 plementar de que trata o artigo primeiro, deo mers do 8 perd-
Vit financeiro de recurso vinculado, no valor de R$ 1.300,00 (Um
Mil e Tree ntos Reai , preir & o na Lei Federal 4.320/64, artigo
43, paragrafo 12, ince 1.

3441; 00794; FEAS - PISO PARANAENSE DE ASSIT SOCIAL
CiC 37.625-6 1.300,00

Total R$ 1.300,00

Art. 4°-Os reo e & deti inados a © bertura de ¢ adites adic onal
# plementar da que trata o artigo primeiro, dec merddoen ®
de arrea da§ o, no® lor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reail ,

| pret s o na Lei Federal 4.320/64, artigo 43, paragrafo 1°, inc s
| I, contorme especificagio a segulr

Ree ita

1.7.2.2,33.01.00.00 MELHORIA HOSPITAL — HOSP.SUS C/C
39.471-8F: 338 80.000,00

Total. R$ 80.000.00

Art. 5° - E6 e Dec eto entra em ¥ gor na data de sua publia § o,
ficando revogadas as disposigSes em contréria,

| 4 boti 25de 0 nho de 2015.

VANDERLEY DE SIQUEIRAE SILVA
- Prafaito Munit pal —

DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2015

< Pres dente da Camara Munit pai de d boti, E ado do Parana,
nous dea asatribuld es lkegais

RESOLVE:

Art. 1°-Fla m REPROVADAS as 6 ntas do PoderEs a tin

de Jaboti ac do ano de
2007, de rep ona bilidade do St. d rge Domingos de Siqueira,
nos termos da decd 0o ne bk ant ada no AS rddo de Pares
Prék o n.® 145/14 ~ Primeira C2mara & no Ao rddo n.° 7326/14
~Tribunal Pleno, ambos do Tribunal de Contas do Et ado do
Parana, a8 mo mo, no pares rda Comid o de Finang 8
Org mentos e Fia lia § o Tributaria da Camara Munit pal de
3 botl.

Art. 2° Fie determinada & remem  da 6 pla do referido Der eto
e daAtade Sed oded Igamento ao Tribunal de Contas do Es-
tado do Parand, ao Minis ério Publio des a Comara , a4 ig
Eleitoral & 2 Prefeitura Munle pal de 4 botvPr,

Art. 3°- E8 ¢ Dec eto Legis atin entra em b gor na datadem a
publia § o, res gadas as dig ok § es em o ntrario.

Salade e & esda Camara Munit pal de @ boti, Et ado do
Parana, em 22 de junho de 2015,

NILTON DOS SANTOS ANDRADE
Prek dente da CAmara Munic pal de 4 boti/Pr

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 3
CONTRATO N. 02/2013
REF, PROCESSO DE DISPENSA 0512013

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIFAL DE A BOTI, Et ade do
Parana, ins fta no CNPJ 8 b o n®, 77.774.453/0001-08, loa |-
1a da na Rua Domingos Luiz de Siqueira, 149, nes a £ dade de
a botl, EB ado do Parana.

CONTRATADA: PRECOMA & PRECOMA LTDA, Ins  Ita no
CNPJ MF 8 bon.®04777.052/0001-20, 0 me de na Rua
Thedfilo Marques da Silveira, 374, sala 5 — Centrg, no Municipio
de Ipaiti, CEP n° 84,900-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBE TO DO TERMO ADITIVO E
FUNDAMENTO LEGAL:

O Objeto do pree nte termo aditio & a prorroga o da v gén-
£a do Contrato n° 0272013 referente Contratay o de empree
para Pres a§ ode Serv 9 no Des ne I mento do web te da
Camara Munit pal de Vereadores de 4 boti, de ac rdoo mas
especificages canstantes no anexo | do Edital de Processo de
Dip ena  05/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAQ:

Fia prorrogado, mediante Termo Aditte n° 3, o prap de ex-

eo § oo nirato de nimero 02/2013, a partir de 01 de julho de
2015 até 31 de dem mbro de 2015 ¢ o ® lordo o ntrato que ¢ n-
tinua a ¥ gorar o mow lor de RS 350,00 (Trer ntos e & nquenta
reaig mene is

CLAUSULA TERCEIRA — DA DISPOSICAC LEGAL:

As partes ratificamn as demais cldusulas presentes no contrato n*
02/2013, ded e que ndc o lidamo m as o nk antes nes e termo
aditie |

4 batl, 22 de junho de 2015,

Niton dos Santos Andrade
Preb dente da Camara Munic pal

d rel Lulz Preo ma
Reprea ntarte Legat

JUNDIAI DO SUL

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DI SUL
Estudo do Parond

ERRATA

A Comisso de Licitoglo, através da presente tendo sido de-
teclado falha nn descrigfio por extenso quanto a rizlio social da empresa
veneedora do objeto du prescute dispensa de licitagho n°, 027/2015,
T Aquisicio de fecramentas para servios de pedreiro, carpinteiro,
encanador, cletricista. quando da Publicuglo da ratificugdo do referido
processe no din 22 de maio de 2015, Edigfio n® 1336, através da presente
corrige o fathn;

Ondoese 1& L de Lima Minemercado — ME, CNPI: 05.979.427/0001-05.

Lein-s¢: Laje Materiais de Construgdey Lida - ME, CNPJ:
15.264,624/0001-93.

E para validade do acima tratado lavrouese esia ERRATA,
Publique-se
Jundiel do Sul. 25 de junho de 2015,

Scbastifio Egidio Leite
Prefcito Municipal

| Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul

RATIFICAGAO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAGAO N° 32/2015

Ratifico o ato da Comisslio de Licitagio, nomeada pela
Portaria n°. 03 de 05 de janciro de 2015, que declarou Dispensivel
u Licitag#o, que tem por objelo a aquisicho de utensilios doméaticos
(materiais de cozinha) parn 0 CMEI, Centro Municipal de Educas
¢lo Infantil Nice Braga/MEC/FNDE- Transleréncia Dircta ~ Brasil
Carinhoso, confonnc lvq\ns:cﬂoOlSlZOlS parn atender o solicitagio
do De com noArt. 24,
Iaciso 1f, o favor das cmprc:u L de Lima Minemercado =ME - CHPJ:
05.979.427/0001-05, o valor de R$ 1.733,56 (um mil sciecentos ¢ trinta
< rés reis ¢ cingDenta ¢ sois contavos) referente aos itens 1, 2, 14, 15,
acmpresa T J Oliveira & Cia Lida = CNPJ 07.868.994/0001-01, o valor
de R$ 1.104,38 (um mil cento ¢ quatro reais ¢ trinta ¢ oito centavos),
referenic aox itens 3,4 5,67, 9, 10, 11, 12, 13,16, 20 ¢ 21 c a empress
Fogaca & Fogaga Ltdn - ME - CNPJ- 81.156.846/0001-17, o valor
de RE 3.267,60 (trés mil duzentos ¢ sessenia € scie reais & sessenta
centavos), referente aos itens 8, 17, 18 ¢ 19, perfazendo um valor de
R$6.105,54 (sciz mil cento ¢ cinco reais ¢ cinglienta ¢ quatro cealavos),
| foce no disposto no Art 26 da Lei 0° B.666/93, vez que 6 processo s
encontra devidamente instruido
PUBLIQUE-SE
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PREEEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO civico’
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000

CNPJ N° 75.658.377/0001-31

EXTRATO 7 403 :

ORDEM DE INIiCIO DE SERVICO™

Ordem de Servigo n° 002/2015
Contrato n° 092/2015
Tomada de Pregos n® 002/2015.
Contratada: Carlos Roberto Mendes Reserva - ME.
Objeto: A Prefeitura Municipal de Arapoti, Paran4, inscrita no CNPJ n®
75.658.377/0001-31, autoriza a empresa supramencionada, atraves
do Contrato n® 092/2015, celebrado entre as partes de acordo com a
licitagdo Tomada de Pregos n° 002/2015 a dar inicio aos servigos da
obra objeto do contrato acima, obedecendo as condigbes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que
se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que
deu origem a esta ordem de servigo.
Prazo de Execug#o: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
contados a partir desta ordem de inicio de servigo.
Data: 25/06/2015.

Braz Rizzi — Prefeito Municipal

Andre Avelino de Carvatho e Silva — Secretario de Infraestrutura

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR

RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CIVICO

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 ¥
CNPJ N° 75.658.377/0001-31 ; i

EXTRATO

RESCISAO DE CONTRATO UNILATERAL

Contrato n° 291/2014

Termo de Rescis3o Unilateral do contrato de empreitada de obra n°®
201/2014, processo n° 185/2015, cujo objeto € a contratacdo de
empresa para execugio de uma faixa para caminhada, compartilhada
como ciclovia, com pavimento asféltico e devidamente iluminada,
objeto de recursos oriundos do Termo de Convénio n° 799354/2013,
que celebram o Ministério do Turismo/Caixa e o Municipio de Arapoti,
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI e a empresa
ETICA ENGENHARIA LTDA.

O MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de direito puablico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 75.658.377/0001-31, com sede
na Rua Placidio Leite, n® 148, Centro Civico, na cidade de Arapoti,
Estado do Parana, denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Sr. BRAZ RIZZI, portador do RG n° 882.131-3/SSP-
PR, e inscrito no CPF n°® 177.929.759-91, e do outro lado a empresa
ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do
Parana, sito a Rua Jodo Cecy Filho, 1089, Uvaranas, representada
por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cédula de identidade
RG n° 5.069.048-2 SSP/PR, CPF n° 037.063.909-06, doravante
designada CONTRATADA, conforme a seguir estipulado:

O Prefeito da Prefeitura Municipal de Arapoti, Sr. Braz Rizzi, no uso
de suas atribuigbes legais,

Considerando a situagéo de inadimpléncia da CONTRATADA no que
tange o paragrafo primeiro da clausula quarto do contrato, onde diz
que os servigos deveriam ser inicializados até o 10° dia, contado da
assinatura do contrato, ou seja, contrato emitido em 29 de dezembro
de 2014, assinado em 19 de fevereiro de 2015;

| Considerando que a CONTRATADA foi notificada em 20 de margo de
2015, para dar inicio na execucdo dos Servigos.

RESOLVE:

CLAUSULA PRIMEIRA — Fica rescindido, a contar de 22/06/2015, o
Contrato n°® 291/2014, firmado entre o MUNICI{PIO DE ARAPOTI e a
empresa ETICA ENGENHARIA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA — A presente rescisao se da por ato unilateral
da Prefeitura Municipal de Arapoti, nos termos do art. 79, 1, da Lei n°
8.666/93, tendo em vista a infragao ao dispositive no art. 78, | e IV, do
mesmo diploma legal, e ao estabelecido no § 1° da clausula quarta, e
item “e” da clausula décima nova do referido contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Com fulcro na clausula Décima Sétima do
Contrato, impée-se as penalidades que deverdo ser aplicadas da
forma legal, bem como as sangbes previstas nos arts. 86 a 88 da Leli
n°® 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - Para dirimir as questées oriundas do presente
instrumento, é competente o Foro da Comarca de Arapoti, Estado do
Parana.

O presente Termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma. J

Arapoti, 22 de Junho de 2015.

E0 o AT oA U S S U e et

C/C 37.625-6
Crédito adicional:; Suplementar,
Superavit Financeiro

Art. 2° - Os recursos destinados
suplementar de que trata o artig(
amento de dotagbes orcamentar
(Quatorze Mil Reais), previsto n¢
paragrafo 1°, inciso lll, conforme

05; SECRETARIA MUNCIPAL C
ESPORTE ; Anulag&o; 8.00!
SINO FUNDAMENT,
015; MANUTENC

'Anulaqéo de Dotagoes

>| 06; SECRETARIA MUNICIPAL |

6.00(
06.001; FUNDO MUNICIPAL DI
10.301.0009.2027; MANUTEN(
SAUDE
3.3.90.39.00.00; OUTROS SEF
SOA JURIDICA
2500; 00334; CEF - FNS /APS
Crédito adicional:; Suplementar
Anulagao de Dotagbes

Art. 3° - Os recursos destinados
suplementar de que trata o artig
vit financeiro de recurso vincula
Mil e Trezentos Reais), previsto
43, paragrafo 1°, inciso |.

3441; 00794; FEAS - PISO PA
C/C 37.625-6 1.300,00

Art. 4° - Os recursos destinados
suplementar de que trata o artig
de arrecadagéo, no valor de R§
previsto na Lei Federal 4.320/6
Il, conforme especificagéo a se
Receita

1.7.2.2.33.01.00.00 MELHORI/
39.471-8 F: 338

Art. 5° - Este Decreto entra em
ficando revogadas as disposi¢e
Jaboti 25 de Junho de 2015.

VANDERLEY DE SIQUEIRAE
- Prefeito Municipal —
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RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CIVICO FONE/FAX (Oxx43) 3512-3000
CNPJ n° 75.658.377/0001-31 - ARAPOTI - PARANA.

TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL

Termo de Rescisdo Amigavel do Contrato sob o n°
291/2014, entre MUNICIPIO DE ARAPOTI e
ETICA ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular acima enunciado, de um
lado, o MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de Direito Publico, inscrito sob o CNPJ n°.
75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placidio Leite n° 148, nesta cidade e comarca de Arapoti, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal o Sr. BRAZ RIZZI, brasileiro, vitvo, portador do RG n° 882.131-
3/SSP-PR, e inscrito no CPF n°® 177.929.759-91, residente e domiciliado a Rua Jodo Rogenski, n® 290, Vila
Rudy, na cidade de Arapoti, Estado do Parana, CEP 84.990-000, doravante denominada, simplesmente
CONTRATANTE, ¢ de outro lado, ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do Paran4, sito a Rua Jodo Cecy Filho, 1089,
Uvaranas, representada por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cédula de identidade RG n°
5.069.048-2 SSP/PR, CPF n° 037.063.909-06, doravante denominada, simplesmente

CONTRATADA, na expressio livre de sua vontade, tem certo, justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido que, a partir da assinatura do presente, por
consenso e transigéncia entre os CONTRATANTES, est4 rescindido o contrato sob o n°

291/2014, proveniente de Licitagio Tomada de Pregos sob o n° 006/2014.

CLAUSULA SEGUNDA

Estabelece-se ainda que finda-se o Contrato de n°® 291/2014, nio

houve nenhum servigo prestado pela Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA

Tratando-se de/rescisdo amigavel, os CONTRATANTES firmam
inexigir qualquer indenizagio a todo [tempo, possibilitando, dessa forma, a rescisio
contratual amigivel sem maiores pyejuizos para ambas as partes, conforme incisg IT, Art.

79, da Lei n°® 8.666/93.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI il

RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CIVICO FONE/FAX (043) 3512-3000
CNPJ n° 75.658.377/0001-31 - ARAPOTI - PARANA,

CLAUSULA QUARTA

Fica estabelecido ainda que a CONTRATADA se obriga a
entregar o objeto deste contrato inteiramente desembara¢ado, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza ao CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA

Os CONTRATANTES declaram de forma ampla, rasa, geral e
irrevogivel que ndo tem nada mais a reclamar, a qualquer titulo e ou qualquer natureza, no
presente ¢ no futuro, dando-se por pago e satisfeito em todos os seus haveres, para nio

mais se repetir a qualquer tempo sobre o objeto deste.

CLAUSULA SEXTA

Fica revogada o Termo de Rescisio Unilateral, datado de 22 de
junho de 2015, concernente ao Contrato n® 291/2014, publicado no Jornal Folha Extra,
edigdo 1357 de 26/06/2015.

CLAUSULA SETIMA

E, por estarem assim certas, justas e acordadas, firmam as partes
este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas

abaixo, para que se produzam todos os efeitos de lei e de direito.

Arapoti, 30 de junho de 2015.

= A )] st

MUNICIPIO DE ARAPOTI TICA/ENGENHARIA LTDA ~
Braz Rizzi Futvio Rodrigo Wosniacki
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNH i{é

José Mauro eida Afofiso Dione Batista Dos Santos

FISCAL DO CO TO \ Procurador Municipal
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CIVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43} 3512-3000

CNPJ N° 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL
CONTRATO N° 291/2014

Termo de Rescisio Amigavel do Contrato sob o n® 291/2014, entre
MUNICIPIO DE ARAPOTI| e ETICA ENGENHARIA LTDA.

Pefo presente instrumento particular acima enunciado, de um lado, o
MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de Direito Piblico, inscrito
sob o CNPJ n°. 75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placidio Leite
n® 148, nesta cidade e comarca de Arapoti, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal o Sr. BRAZ RIZZI, brasileiro, viiivo,
portador do RG n° 882.131-3/SSP-PR, e inscrito no CPF n°
177.929.759-91, residente e domiciliado a Rua Jo3o Rogenski, n° 290,
Vila Rudy, na cidade de Arapoti, Estado do Parana, CEP 84.990-000,
doravante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado, ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do
Parana, sito a Rua Jo&o Cecy Filho, 1089, Uvaranas, representada
por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cédula de identidade
RG n® 5.089.048-2 SSP/PR, CPF n° 037.063.909-08, doravante
denominada, simplesmente CONTRATADA, na express#o livre de sua
vontade, tem certo, justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica estabelecido que, a partir da assinatura
do presente, por consenso e transigéncia entre os CONTRATANTES,
esta rescindido o contrato sob o n°® 291/2014, proveniente de Licitagao
Tomada de Pregos sob o n°® 006/2014.

CLAUSULA SEGUNDA - Estabelece-se ainda que finda-se o Contrato
de n° 291/2014, ndo houve nenhum servigo prestado pela Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - ratando-se de rescisio amigavel, os
CONTRATANTES firmam inexigir qualquer indenizagao a todo tempo,
| possibilitando, dessa forma, a rescis#o contratual amigavel sem
maiores prejuizos para ambas as partes, conforme inciso II, Art. 79,
da Lei n® 8.666/83.

CLAUSULA QUARTA - Fica estabelecido ainda que a CONTRATADA
se obriga a entregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaracado, nfo criando dificuldades de qualquer natureza ao
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - Os CONTRATANTES declaram de forma
ampla, rasa, geral e irrevogéavel que ndo tem nada mais a reclamar, a
qualquer titulo e ou qualquer natureza, no presente e no futuro,
dando-se por pago e satisfeito em todos os seus haverss, para nio
mais se repetir a qualquer tempo sobre o objeto deste.

CLAUSULA SEXTA - Fica revogada o Termo de Rescisio Unilateral,
datado de 22 de junho de 2015, concernente ao Contrato n® 291/2014,
publicado no Jornal Folha Extra, edigio 1357 de 26/06/2015.
CLAUSULA SETIMA - E, por estarem assim cerlas, justas e
acordadas, firmam as partes este instrumento em duas vias de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas abaixo, para que se
produzam todos os efeitos de lei e de direito.

Arapoti, 30 de junho de 2015.
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A6 |EDITAIS FOLHA :XTRA 409

ARAPOTI

PORTARIA N® 55772015 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOT! [PREFEITURA GO MUNICIPIO DE ARRPOTT PR

Ementa: Nomcia Pessoal na Administracao Publica 6o Municipio. ESTADO DO PARANA :ﬁ’ﬂ%&mﬂ e 3:..‘,’;‘(,"2.‘3.”

Q PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANA, us- FUNDOQ MUNICIPAL DE SAUDE CEP 34.990-000 | FONK (43) 36123000

ando de suas atribuicdes legais e; DIVISAO DE LICITACAQ - licitacao@arapot.pr.gov.br CNPJ N° 75.862.377/0004-31

[ s de se reorg o5 servicos pablicos do RUA PLACIDIC LEITE N° 148 CENTRO CIVICO X TRATE

Municipio; CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3162

RESOLVE: CNPJ N° 75,658877/0001-31 - 09,277,712/0001-27 | ﬁ"‘&:ﬁ:ﬁ:‘:.‘;m‘“L

Artigo 1° - Fica nomeada para o cargo de Coordenadors Pedagogica EXTRATO DE; EICAGAO

do Contre Municipat da Educacso infantil Tio Arl, ELIANE DA SILVA DE Ratifico a D) o n* 0162015, para Contratagho de pessoa Termo de Rescisio Amigivel do Contrato xob 6 n” 29172014, entra

QUADROS, portadora do RG 1 7.127.873-5 ¢ CPF 027.312.339.01, Juridica p 1ViF0S NO CoNsena do Bpareind de ralos-x DE e ETICA LTDA.

Antigo 2° - Deve a Assessoria de Gabinete tomer as medidas ne- € da rew jco visando atender as necessidades | | Pelo pressnte insrumanto particular adma anunclado, do um lado, o

cesadrios para a oficialzagdo dewts ato. do Hospil . 8 favor de emprosa; EDVALDO MUNICIMO DE ARAPOTI, pawson jurldica dn Diraito Pdblico, inscrita
| Artigo 3¢ - Esta Pontaria cira om vigor nesto data, rovogendasse 8s ROSA COMERCI JIPAMENTOS PARA SER- 8ob 0 CNP r*, 75,658.377/0001-31, com sede na Rua Piscidia Lelte
| disposicoes em contrario, publique-se. VICOS EIRELI ME, insc 148, nesa cdade o comarca de Arapoti, nests ¥t reprisantado

Pago Municipal Veroadar Claudir Dias Novochadio. de R% 15,380,00 (quinze por r\l :;"-Rfué l":mlelp.l1 a Sr g_:.\z Rlz‘zl. brasiwiro, v;uvu;

Gabinete do Prefeito em. 30 de unho de 2015, Proposta nos autos, em conlforr porador It B82131-3/SSPPR, o o

177.629.759-91, rasidante @ domicillago a Rua Jokio Rogensld, n* 280,

-BRAZ RIZZ- aiterads poln Lol n® 8.883/34, com ba? Vila' Rudy, na cidade de Arapot Estado to Pupens 500-00!
Prefclto Arapot], 30 de junho de 2015, e sdy. T cllade de Arapat TR AN, oGa0-o00,
“WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI- Talta Teixeits Kluppel dos Santos lado, ETICA ENOENHARIA LTDA, Inscrita ha CNPJMF wob o n*
Chefe de Gabincte Presidente do FMS. 05.551.976/0001-57, sedinda na cidade de Ponta Grossa, estado do
Parané, sito a Rua Jolio Cacy Filho, 1089, Uvaranas, rpresantada
= ) - por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cadula de ldentidadn
PORTARIA N° 558/2015 :—RhFEH'LIcII'(n a::;#’;gﬁra—no DE amwo‘l T-PR RG n* 5.069,048-2 SSPPR, CPF n* 037.083.908-08, doravenis
Ementa: Nomela Pessoal na Administiscao Poblica do Municipio, UA PLACIDIO N° 148 CENTRO civico donominada, simplesmants CONTRATADA, na expressdo Ihre de sua
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANA, us- RN e T ONE (4% 35123000 vantade, tem cerlo, Arto & cordado o seguinte:
ando do suas atribuicdes logais ¢: CLAUSULA PRIMEIRA - Fica que, & partir da
C a doso s sorvigos publicos do EXTRATG DE RATIFICAGAD do presente, por consensa e ransigéndia ertra on CONTRATANTES,
" g 3 | sstd rescindida o conrato sob © n* 261/2014, provenients de Lictaclo
“R"'::n:(s“i' VE piiclac I e e iation i Hameee b e e Tomade de Pregos sob 6 h° 0082014,
| Arigo 1e- Fica nomesda pars o cargo de G d0 e  do :nh-- de m‘.:glmr;-c-:ﬁmngg;au::&-: CLAUSULA SEGUNDA - Extabeleca-se ainda que finds-aa o Contrato
r ds smpresa: -
Cantro Munlcipel de Educacho nfanti Vo Rasz, SIMONE APARECIDA BANTOS MET nacritn GNP k00 m* 22.008 S80I0001-08, o velor dg | | | 48 " 2917204, M0 oive enhum arvco preatada pela Contratacs. |
CONDE COSTA, portadora do RG n® 12.461.847-9 ¢ CPF 029.263.200. RS$ 4.183,10 (quatre mil cento a novents o trés reals e dez centavos), CLAUSULA TERCEIRA - ratandose de rescislo amigivel, o
65. oonforme praposta noa autos, sm carfarmidade aom o art, 26 da Lai CD‘:LRATANTES firmam Inexigir qualquer indenizaglo :N u;u tempo,
. . n® 8,886/, altarada pela Lel n* 8.883/04, com base no artigo 24, da po! Mando, dessa forma, a resclelic contratusl ai vel wom
Anigo 2° - Deve 8 Assessoda de Gabinotr tomar as medidas ne Lal n* 8,586/85, malores prejuizos pera ambas as partes, conforme indisa Il, Art 79,
ugnnn pars 3 oficializacéo deste ato. Armpoti, 30 de Junho do 2015, da Lef n® 8,688/,
Artigo 3°- Esta Portaria ontra om vigor nesta data, revoganda-se as BRAZ RIZZI CLAUSULA QUARTA - Flca estabetecido ainda que a CONTRATADA
| disposicoes em conudrio, publique-se. Frefeito Munlcipat e Gbigs & wnlregsr o objetn deste contrato Imteiramente
Pago Murnicipal Vercador Claudir Dias Novochadio. e ndo criando de qualquer naturezs ag
Gebinete do Prefeito em, 30 do junho de 2015. CONTRATANTE,
-BRAZ RIZZI- CLAI
USULA QUINTA - O CONTRATANTES declaram de forma
P‘I’Jdgk:lN GTON LUIS PIETROCHINSK :ﬁ AF,ulémg?_ETm u'f r‘: gg&%’g\n&:ﬁ ampla, raga, gersl e imevogivel que 1o tem nad mais a reciamar, a
-ChAd N LUIS PIETROC! e CEP 64.990-000 | FONE (43) 3512.3000 qualguer thulc e ou qualquer naturezs, no prassta & no futuro,
e do Gabinete CNPJ N* 75.658.377TM001-31 dando-se por pago & satisfelts am Jodos o saus haveres, para nic
- | N msis e fepelir a qualquer mpe sobre o objsto deste,
N CLAUSULA SEXTA - Fica revagads o Termo de Rescisio Unilsteral,
gt?gxcwo Dcuflcz’oﬁﬁm EXAMES ADMISSIONAIS N* 0 - CONCURSO TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAD detado de 22 da Junho de 2015, Concamante a0 Cortrata n* 20172014,
! Q Profcite Municipal de Arapoti, Braz Rizzi, wms pablica a convocacao :‘ © do Prefeko Municipal publicado na Jamal Folha Extra, edigho 1357 de 26/06/72015.
para o os Exames Meadicos Admissionais, conforme item 14 do Edital SansRaS, CLAUSULA SETIMA - E. por estarem asaim corax, ksae e
0172014 c condigoes provistas nesse edital. i o ligitatério resbizade ns acordsdas, firmam as partes este Instruments sm duas viss de [gus
| - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES modalidade Pregic Presencial (Rogisiro de Pregos), sob o n* 807 & forma, na prosancs de duam testemunhas abalxo, para gus se
1. DOS EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS NS, a(w) empresa(s): produzam tdos 08 afeiton du lei w da direito,
1.1. Os exsmes medicos seréo a0s 7 Emprass T Valor (R¥] Arapotl, 30 de junho de 2015,
considerados eprovados neste Concurso Publico, Inscritos no cargo de Albino & Albino = Conetrugho Civil Lida ]__100.00,00
i 3 Objwtoc G de smpresa pura realzar servigos
1.2. O ndo comparcciments 50s examos madicos admissionais 8gon- de pintura de demarcagso de vies urbanas,
dadosoun de sam st L
@ dentro do prazo previsto, caracterizarso desisténcia do processo o
ensojarsd climinacao do candidata do conaurs, :ﬁmﬁ‘;g" "“":’f :‘: gsnmﬂ;::u
1.3. Seréo reslizdos os scguintes exames: PREFEITURA [0 MUNICIFIO DE AT | CEP 84, n-onoLEl F’O:E 43} 3612.3000
RgA PLACIDID Il.in'EEN‘ 148 CENTRO CiVICO CNPJ N* 76.858.377/0001-31
| ” CEP 34.990-000 / FONE [43) 35$2-3000¢
| EMPREGO EXAME SRR N 1543837710000 EXTRATO
Psicologe [ cirioo ¢ Acuiaaae visu, EXTRATO CONTRATO COMUMICADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREGOS
Contrato n- 15512015, Tomada de Pregos n® 004/2048.
2 ED?:S‘S?‘ do horario ¢ do local de AGENDAMENTO DOS EXAMES Frocasas de Dispensa n* 17/2015, A Comissio Permanente de Licitegdo designads pso Dacrete n*
MEDICOS ADMISSIONAIS ¢ taboratoriais X A677 de 19/01/2015, toma publico & quem Imaeresasr qua astark
2.1, Os exomas madicos jonais scrdo poia Contratanta; Pratakurs Muricipal da Arapotl, rewnida no dia 07 de Juiho de 2016, s OShODMIN, na sala de
| Coame Vaimir dos Sentow,
Medicing ¢ Sequranca do Trabalho, com Instalagoes na Rus Moises. Objeto: de wmpresa pera oxecuclio do l;?qw;.‘lo n:. ?an:acumki:r‘:tm r:”:'n”:i sho “: Rua Ondina Bu:m
Lupion, n* 374, sala 02, Centro, Arapoti/PR to a Jurimed), conforme o ueirs, , Centro ico, poti, Parand, para abertura dos
dcls"c“m e {junto a ) ::x-::“r::unvlo e inhus de manihamantos com ocabxas " oan o b AL il
. na modalidade Tomada de Pragas n* 004/2015, tipo manor prego, sob
212 gendomenta dos Examas: Giinico ¢ Acuidado Visusi. Valor Global: R$4.193,10 (quatre mi cero a novents « irks reshs « 3 forma de exacuglo Indircta, no egime de mpralteda por precs
Inicio do agendamento: 8 h duz centavos). grobal, cujo cbjsto & a conrataglc de empress habilitads pam
Candidatos: descris no anexo | Dotacho Orgamantinia: 15001,1543.2004.21 307.330039.0000. construgdo de Unidade de Sauds da Familla, do Tipo |, conforme
2.2, Nao havers sequnds chamada para reakzsho dos CxBmes sob Prazo de Execuclic: 60 (seusenta) diss. Termo de Adendic n* G40/2014 — Incertivo Financelrs de investimento
o mmss:g p Prazo de Vigincia; 60 (ssssenta) dias, do Programa da Qualificachc da Atenglo Primiria — APBUS.
2.3. O candidato devera comparecer 30 loca munido do original de | Data da ansinatura: 3/08/2015. Arapotl, 01 da Jutho da 2015,
urn dos seguintes di de Cédula de
{RG), ou Carteira do Qrgao ou Conselho de Classe ou Cartelra do
Trabatho ¢ Previdincla Social (CTPS) ou Carfficado Miltter ou Carteira [ 3 T S
Nacional de Habilitagho ou Passaporte, dentro do prazo de validade.
2.4. No ato do axame, o candidato devera assinae o Termo do Com- JABOTI
| parecimento.
2.5.08 sera0 pela para o3 locais
de realizacso dos exames laboratoriais.
2.6, O descumprimento da descrito nos subltens americres poders Consciho Municipal dos Dkeitos da Crianga e do Adolescente
acarretsr a aliminacia do candidato deste certame, JABOT!I - PR
ANEXO
| PSICOLOGO EDITAL N°, 04/2015
| Classificachio | Nome Homologa as inscriges para eleigao do Conselho Tutelar, apos recursa.
o | Corofina Rioas O Consetho Municipal dos Direitos da Crlana e do Adoleseente de Jaboti - Parana, na pessoa do Presidente em
1 e | i0, Sr. Eiton Antonio de Gouvela, no uso de suas alribuigocs legals, torna publice com base na Lei n°. 03, de 08 de abrll do
PAGO MUNICIPAL Vercador CLAUDIR DIAS NOVOCHADLQ, em 29 2011, a relagao das inscrigoes deferidas, apos recurso, dos inscritas que para a5 Eleicoes do Conselho Tutelar,
de Junho de 2015. | €OM s respectivos numeros para volagao, conforme Edital n®, 01/2078, de 02 de abril de 2075,
ke ekl " dainscricho | CANDIDATO PP N para volagio
- — 001 ADAQ APARECIDO RODRIGUES 035.331.779-98 [l DEFERIOO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARAPQTI 002 JOAO CARLOS DA SILVA CAMPOS (JOAQ | 534.974.659-68 02 DEFERIDO
RUA PLACIDIO LEITE N® 148 CENTRO CIVICO PADRE}
P 84,990-000 / FONE (43} 3512-3000
AP IASo0-000 I FONE (13 3512 003 ROBERTO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR | 008.932.169-33 03 DEFERIDO
EXTRATO DE CONTRATQ (JUNIOR CAMBARA)
Corrate: 153/2015 |
Processo de Dispensa; 16/2015
Contratano: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 004 MONICA SUEL! VIANA DA SILVA KONNO 282.125.198-05 04 DEFERIDO
Contratada: EOVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS €
EQUIPAMENTOS PARA SERVIGOS EIRELI ME 005 JEANNECLE| FERRAZ 044.688.939-31 05 DEFERIDO
Objeto: C;urm'cc;‘c d;; Pcsbs:ajur;dlca para pves;:cbc do servigos no 006 FRANCIELE DE FATIMA FERREIRA PINTO | 068.136.419-05 06 DEFERIDO
conseno do a) 0 08 r3i05-x 0 da setor el
wisando ,EMF: a5 necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezem- 007 FERNANDA APARECIDA DE LIMA 049.157.019-80 o7 DEFERIDO
beo 1| 008 ANA CLAUDIA FERRAZ DE MATOS 087.717.759-78 08 DEFERIDO
Dotacao O 1000110: 3
Valor Contrato: R$ 15.380,00 009 SAMUEL FIGUEIRA DA SILVA 679.725.359-49 09 DEFERIDO
Prazo Execucso:  Ate 30/07/2015 (PASTOR SAMUEL)
Prazo Vigéncia: Ae 30/07/2015
Data Assinatura;  30/06/2015 Q10 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 014.536.869-67 10 DEFERIDO
L (CARLINHOS DE JESUS)
011 ROMARIO DA SILVA 102.133.839-77 1 DEFERIDO
WENCESLAU BRAZ : 012 BENEDITO CARMO DE OLIVEIRA (PAS- | 684.932.079-34 12 DEFERIDO
s — TOR BENEDITQ)
JABOTT, 30 0¢ junho 2015,
AV1S0 DE CHAMAMENTO PURLICO N 8)/2815
© Moo de Wescnlau Baz R, a0 trres d L 1 800693 tores pvin scx| | ELTON ANTONIO DE GOUVEIA

interersados s CHAMAMENTO PUBLICO PARA CI NTO de do CMDCA
| de gineron atimepiicios da Agricuburs Familisr ¢ o Ernproendedor Familiar Rural Ox
inlereysados deverlo enviar & docH mecessiria para Crodenciamento a partie da
publicagho dowe presentd inwrumenio no aetor de LickacOes, ad dy 09:00 hors do dia 29 de
| e e 13, frde & Trefohum Municioal A andline do docuneriacto serk bs 1000 | BORTARIA N°91/2015 de 30 de junho de 2015, WENCESLAU BRAZ

horas do din 29 de Julio de 2013, DO OBJETO: O objeto da prescate Chunamenio Piblico
consiste no cadesiamento de grupat fonmais @ informals de agrkukores Bmiliares par .
Mquitkcln do glucros alimentickon da sgricubura Gamiliar perm a alimewtagho wacolar dos O Prefeito Municlpal de Jabatl, Estado do Parana, no uso de

Junot da Rede Municipal de Enslo. Esclarsciowntos poderto ser obtidos o £dificn da | i i : PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
'm oy Mmkh-r;b m:(u;‘;nmmm pred v e suas atribuigées que Jhe sao conferidas por Lel: mmcg’m E NCES
Wencenlau Braz-PR, 30 de junho de 2015, . ARANS R
RESOLVE:
Acelin Morcira D Silm Art, 1% - EXONERAR a pedido a Servidora, Vanessa Gomes das REF.: Preglio Presencial-Reglstro de Preco n.* 49/2015
| Presidomie da Comisabo Permancnte dc Liciaebo Neves Santos, ocuparte do cargo de Professor de Educagao In- OBJETO:
L - fantil, portadora do RG N° 12.974.433-2 ¢ CPF N° 055.501.829- s Materlah de Consume ¢ lnsioumentals Odontoldeico™, |
26. 3 partir de 30/0/2014 Face a0 contide o Parccer do Departamenio Juridico, homologe o presente]
g . procedimenio lichatdrio ¢ o Pregocia Municipal adjudica scus objetos A
propanenics: Blo Légica Distribuidors Firell; Assusclo & Moretio Luda -
OUTRAS PUBLlCACOES Registre-se, Publique-se ¢ Cumpre-sc. iy D“H:l Mdgrmm“:;*::m& uclo orette Ltda

Wenceslou Braz - PR, em 01 de Julha do 2015.
Ellas Soard] toma plblico qoc requereu %0 LAP, a Licengs Prévis, para Lotes— | | Gabinete do Prefeito Municipal de Jaboti. 30 de junho de 2015, | |
maute Clélle Soard! a Buirre Lavrinhe, Plahaiba/Pr. Nis i determinado VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA Atabyde Ferruira dos Santas Jular Moules de Oltveira

catuda de impacto ambicntal. PREFEITO MUNICIPAL | | Frofele Municlal Pregocies Munichel
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{RAPOTI

[@arapoti.pr.gov.br
TRO CIVICO

1162
277.712/0001-27

15, para Contratagio de pessoa

no conserto do aparelho de raios-x
visando atender as necessidades
bro, a favor da empresa: EDVALDO
E EQUIPAMENTOS PARA SER-

ob n® 19.213.013/0001-77, no valor
ntos e oitenta reais), conforme

ie com o art. 26 da Lei n°® 8.666/93,
)ase no artigo 24, da Lei n® 8.666/93.

[E ARAPOTI - PR
ENTRO CiviCcO
12-3000

sa de Licitagdo n° 017/2015, para
lizada para execugiio de servigos de
anilhamento com caixas coletoras
OSME VALDIR RODRIGUES DOS
b n® 22.005.355/0001-06, no valor de
noventa e trés reais e dez centavos),
n conformidade com o art. 26 da Lei
B8.883/94, com base no artigo 24, da

E ARAPOTI - PR
ENTRO CivicO
12-3000

TRATO
BACAO E ADJUDICAGAO

il

procedimento licitatério realizado na
ial (Registro de Pregos), sob o n°

[ Valor (R$) |
ivil Ltda | 100.00,00 |

i especializada para realizar servicos
5 urbanas.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CIVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000

CNPJ N° 75.658.377/0001-31

EXTRATO
TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL
CONTRATO N° 291/2014

Termo de Rescisdo Amigavel do Contrato sob o n® 291/2014, entre
MUNICIPIO DE ARAPOTI ¢ ETICA ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular acima enunciado, de um lado, o
MUNICIPIO DE ARAPOTI, pessoa juridica de Direito Publico, inscrito
sob 0 CNPJ n®. 75.658.377/0001-31, com sede na Rua Placidio Leite
n° 148, nesta cidade e comarca de Arapoti, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal o Sr. BRAZ RIZZI, brasileiro, vitvo,
portador do RG n° 882.131-3/SSP-PR, e inscrito no CPF n°
177.929.759-91, residente e domiciliado a Rua Jodo Rogenski, n° 290,
Vila Rudy, na cidade de Arapoti, Estado do Parana, CEP 84.990-000,
doravante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado, ETICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.561.976/0001-57, sediada na cidade de Ponta Grossa, estado do
Parana, sito a Rua Jodo Cecy Filho, 1089, Uvaranas, representada
por FULVIO RODRIGO WOSNIACKI portador da cédula de identidade
RG n° 5.069.048-2 SSP/PR, CPF n® 037.063.909-06, doravante
denominada, simplesmente CONTRATADA, na expressao livre de sua
vontade, tem certo, justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica estabelecido que, a partir da assinatura
do presente, por consenso e transigéncia entre os CONTRATANTES,
estéa rescindido o contrato sob o n® 291/2014, proveniente de Licitagao
Tomada de Pregos sob o n°® 006/2014.

CLAUSULA SEGUNDA - Estabelece-se ainda que finda-se o Contrato
de n° 291/2014, ndo houve nenhum servigo prestado pela Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - ratando-se de rescisdo amigavel, os
CONTRATANTES firmam inexigir qualquer indenizagdo a todo tempo,
possibilitando, dessa forma, a rescisdo contratual amigavel sem
maiores prejuizos para ambas as partes, conforme inciso |l, Art. 79,
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - Fica estabelecido ainda que a CONTRATADA
se obrign a entregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza ao
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - Os CONTRATANTES declaram de forma
ampla, rasa, geral e irrevogavel que ndo tem nada mais a reclamar, a
qualquer titulo e ou qualquer natureza, no presente e no futuro,
dando-se por pago e satisfeito em todos os seus haveres, para ndo
mais se repetir a qualquer tempo sobre o objeto deste.

CLAUSULA SEXTA - Fica revogada o Termo de Rescis&o Unilateral,
datado de 22 de junho de 2015, concernente ac Contrato n® 291/2014,
publicado no Jornal Folha Extra, edigdo 1357 de 26/06/2015.
CLAUSULA SETIMA - E, por estarem assim certas, justas e
acordadas, firmam as partes este instrumento em duas vias de igual
teor e forma, na presenga de duas testemunhas abaixo, para que se
produzam todos os efeitos de lei e de direito.

Arapoti, 30 de junho de 2015.

E ARAPOTI - PR 2
ENTRO CiViICO
12-3000

) CONTRATO

15.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACIDIO LEITE N° 148 CENTRO CivICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000

CNPJ N° 75.658.377/0001-31

EXTRATO
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PRECOS
Tomada de Pregos n° 004/2015.

A Comissdo Permanente de Licitagdo designada pelo Decreto n°
2RA77 da 14/N1/2018 tarna niiblicn a auam intarassar aue estara




